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Referat: 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Optimierung und dem Controlling des 
Softwareentwicklungsprozesses in der Niederösterreichischen Gebietskranken-
kasse. Zur Zielerreichung wird im Softwareentwicklungsteam ALWE-CC ein 
Kanban-System eingeführt. Anstelle einer radikalen Umstellung des Entwick-
lungsprozesses, wird der Fokus auf die Verbesserung des vorliegenden Ist-Pro-
zesses gelegt. Kanban soll in weiterer Folge der Organisation helfen zu reifen 
und zu einer Änderung der Firmenkultur führen. Unter Berücksichtigung dieser 
Tatsache werden zuerst die für die Optimierung relevanten Informationen des 
Ist-Prozesses erhoben. Danach erfolgt die Implementierung des Kanban-Sys-
tems anhand der vier charakterisierenden Elemente. Zum Schluss erfolgt die 
Definition von Kennzahlen zur Prozessleistungsmessung.  
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1 Einleitung 
Die Auftraggeberhaftung, die Lohn- und Sozialdumping Bekämpfung, Kinder-
betreuungsgeld bzw. der elektronische Rechtsverkehr sind nur ein paar Bei-
spiele von vielen Gesetzesentwürfen, welche die Sozialversicherung immer 
wieder vor neue Herausforderungen stellt. Ohne Einsatz einer individuell ange-
fertigten Anwendungssoftware könnten die Tücken des erweiterten Aufgaben-
gebietes nicht bewältigt werden. Diese neu zu entwickelnde Software wird in 
eigens eingerichteten Entwicklungsteams, sogenannten Competence Centern, 
entwickelt und in späterer Folge gewartet. 
1.1 Problemstellung 
Ein Hauptproblem der Entwicklungsteams ist, dass bei der Erstellung dieser 
Individualsoftware zwischen dem Gesetzesbeschluss und dem Inkrafttreten des 
Gesetzes eine sehr kurze Zeitspanne liegt, wobei die Gesetzesentwürfe bis zur 
Verabschiedung des Gesetzes zusätzlich einen ständigen Änderungsprozess 
durchleben. Um somit eine zeitgerechte Fertigstellung des Produktes überhaupt 
realisieren zu können, muss bereits auf Basis von unfertigen Gesetzesentwür-
fen mit der Softwareentwicklung begonnen werden. Durch diesen Umstand be-
finden sich die Softwareentwicklungsteams in einer sehr schwierigen Aus-
gangssituation, weil sie im Zuge der Entwicklung auf ständige Änderungen der 
Anforderungen reagieren müssen und zusätzlich mit einem fixen Liefertermin 
konfrontiert sind.  
Eine weitere Herausforderung, welche es zu meistern gilt, sind die jährlichen 
Kosteneinsparungsvorgaben, die zu einer Reduzierung der Budgets und der 
damit verbundenen Ressourcen in den Competence Centern führen. Im Ge-
gensatz dazu wird jedoch von den Entwicklungsteams weiterhin erwartet, die 
anfallende Softwarewartung bzw. Weiterentwicklung abzudecken. 
1.2 Zielsetzung 
Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit besteht darin, am Beispiel des Softwa-
reentwicklungsprozesses im ALWE-CC anhand der identifizierten Schwach-
stellen Maßnahmen zu erarbeiten, welche zu einer Verbesserung des Ist-Zu-
standes führen. Mit der Optimierung des Prozesses wird eine Verkürzung der 
Durchlaufzeit, eine Erhöhung der Qualität des Outputs und die Steigerung der 
Kunden- sowie Mitarbeiterzufriedenheit angestrebt.  
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1.3 Aufbau der Arbeit 
Die zentralen Säulen dieser Arbeit stellen die Optimierung und das Controlling 
des Softwareentwicklungsprozesses der Niederösterreichischen Gebietskran-
kenkasse samt der dafür notwendigen Erhebung sowie Modellierung des Ist-
Prozesses dar. 
Die Arbeit untergliedert sich in sieben Bereiche. Dem einleitenden Kapitel, in-
dem auch die Problemstellung näher beleuchtet wird, folgen die theoretischen 
Grundlagen, welche für das Verständnis der gesamten Arbeit von enormer Be-
deutung sind. Der theoretische Teil befasst sich mit den wichtigsten Begriffen 
eines Prozesses, den Grundlagen des Prozessmanagement, der Prozessge-
staltung, der Prozessoptimierung und dem Prozesscontrolling. 
Im dritten Kapitel dieser Arbeit wird die Niederösterreichische Gebietskranken-
kasse vorgestellt sowie die Softwareentwicklung in der Sozialversicherung be-
trachtet. 
Im anschließenden praktischen Teil erfolgt in Abstimmung mit dem Software-
entwicklungsteam ALWE-CC die Identifikation des zu betrachtenden Prozesses 
einschließlich der Erhebung des Ist-Zustands. Mit Hilfe der Prozessmodellie-
rung wird der Prozess weiter untermauert und auf Schwachstellen analysiert. 
Diese gewonnenen Informationen bilden die Basis für das folgende Kapitel, in 
dem speziell anhand der identifizierten Schwachstellen Maßnahmen erarbeitet 
werden, die zu einer Verbesserung des erhobenen und modellierten Prozesses 
führen sollen. Die Prozessoptimierung wird mit Hilfe von Kanban, insbesondere 
durch Einsatz der vier charakterisierenden Elemente, durchgeführt.  
Im Kapitel sechs werden für das Projektcontrolling Kennzahlen definiert und die 
Möglichkeiten zur Ermittlung der Daten erläutert. Den Abschluss der Arbeit bil-
den die Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse und ein kurzes Fazit. 
1.4 Erklärung zur geschlechtsneutralen Formulierung 
Auf eine durchgehende geschlechtsneutrale Schreibweise wird zu Gunsten der 
Lesbarkeit des Textes verzichtet. Wenn im Text Begriffe in männlicher Schreib-
weise verwendet werden, so ist bei Entsprechung auch die weibliche Form in-
kludiert.  
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2 Theoretische Grundlagen 
In diesem Kapitel werden jene theoretischen Grundlagen näher erläutert, die für 
das Verständnis der gesamten Arbeit von zentraler Bedeutung sind.  
2.1 Begriffsdefinitionen 
2.1.1 Prozess 
„Ein Prozess ist die inhaltlich abgeschlossene, zeitliche und sachlogische Folge 
von Aktivitäten, die zur Bearbeitung eines betriebswirtschaftlich relevanten Ob-
jektes notwendig sind.“ (Becker, Kugeler, Rosemann, 2008) S. 6 
„Ein Prozess ist eine Struktur, deren Elemente Aufgaben, Aufgabenträger, 
Sachmittel und Informationen sind, die durch logische Folgebeziehungen 
verknüpft sind. Darüber hinaus werden deren zeitliche, räumliche und 
mengenmäßige Dimensionen konkretisiert. Ein Prozess hat ein definiertes 
Startereignis (Input) und Erebnis (Output) und dient dazu, einen Wert für 
Kunden zu schaffen.“ (Fischermanns, 2010) S. 12 
„Ein Geschäftsprozess besteht aus der funktions- und organisationsüber-
schreitenden Verknüpfung wertschöpfender Aktivitäten, die von Kunden erwar-
tete Leistungen erzeugen und die aus der Geschäftsstrategie abgeleiteten Pro-
zessziele umsetzen.“ (Schmelzer, Sesselmann, 2010) S. 63 
Die angeführten Begriffsdefinitionen zum Prozess verdeutlichen die fünf we-
sentlichen Bestandteile Input/Output, Kunde, Wert, logische Aufgabenfolge und 
Dimensionen der Prozessdefinition, welche im Folgenden näher erläutert wer-
den. 
2.1.2 Input/Output 
Der Input eines Prozesses wird als Startereignis verarbeitet und definiert, wann 
die im Prozess enthaltene Abfolge von Aufgaben (Aktivitäten) durchgeführt 
wird. 
Auf Grund der Tatsache, dass der relevante Prozessbeginn durch die Formulie-
rung des Startereignisses entscheidend bestimmt wird, ist dies mit einer großen 
Sorgfalt durchzuführen. 
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Der Output eines Prozesses definiert das Endereignis mit welchem die im Pro-
zess enthaltene Abfolge von Aufgaben (Aktivitäten) beendet wird. Es handelt 
sich somit um das Ergebnis eines Prozesses, welches wiederum als Starter-
gebnis eines Folgeprozesses auftreten kann.1 
2.1.3 Kunde 
Als Kunden werden jene Personen oder Organisationseinheiten definiert, wel-
che Leistungen (Produkte oder Dienstleistungen) vom betrachteten Prozess 
empfangen. Kunden können gegenüber dem Prozess als intern bzw. als extern 
unterschieden werden. Als interne Kunden können grundsätzlich jene Organi-
sationseinheiten bezeichnet werden, die innerhalb des Unternehmens und als 
externe Kunden jene die somit außerhalb des Unternehmens angesiedelt sind.2 
2.1.4 Wert 
Laut Definition muss ein Prozess für den Kunden wertschöpfend sein, d.h. er 
muss für den Kunden einen Nutzen bringen. Der mit dem Prozess erzielte Out-
put stellt somit den Wert für den Kunden dar. Man unterscheidet zwischen ori-
ginären und abgeleiteten Bedürfnissen. 
Originäre Bedürfnisse sind elementar und dauerhaft. Sie sind nicht weg rationa-
lisierbar. Abgeleitete Bedürfnisse haben ihren Ursprung in der Lösung für ein 
originäres Problem. Sie können sich ändern oder auch wegfallen.3 
2.1.5 Logische Aufgabenfolge 
Bei einem Prozess handelt es sich im Allgemeinen um die Abfolge von Aufga-
ben (Aktivitäten) mit logischer Folgebeziehung. Sie stellen somit den eigentli-
chen Kern der Prozessorganisation dar. 
Durch die logische Aufgabenfolge wird der Leistungsumfang bestimmt und die 
Besonderheit der prozessorganisatorischen Gestaltung ausgemacht. 
                                            
1
 Vgl. Allweyer, Geschäftsprozessmanagement, 2005, S. 55 ff. 
2
 Vgl. Fischermanns, Praxishandbuch Prozessmanagement, 2010, S. 15 
3
 Vgl. Fischermanns, Praxishandbuch Prozessmanagement, 2010, S. 15-16 
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„Aufgaben sind dauerhaft wirksame Aufforderungen, etwas Bestimmtes zu tun. 
Aufgaben sind nur vollständig beschrieben, wenn Objekt (woran) und Verrich-
tung (was) genannt werden.“ (Fischermanns, 2010) S. 17 
Durch die logische Folgebeziehungen werden die Reihenfolgen der Aufgaben 
definiert und können „UND-Nacheinandern“, „UND-Nebeneinander“ oder 
„ODER-Nebeneinander sein“. 
2.1.6 Dimensionen 
Die Dimensionen regeln die zeitliche, räumliche und mengenmäßige Aufgaben-
erledigung von Prozessen. 
Unter der zeitlichen Dimension sind Zeiträume, Zeitpunkte und Zeitdauer zu 
verstehen. Standorte, Arbeitsplätze und Transportwege für die Erledigung von 
Aufgaben teilt man der räumlichen Dimension zu. Mengenmäßig wird geregelt, 
wie häufig Prozesse in einem bestimmten Zeitraum stattfinden bzw. wie viele 
Objekte je Arbeitsschritt gruppiert werden.4 
2.2 Grundlagen Prozessmanagement 
„Prozessmanagement ist ein auf Dauer ausgerichtetes Konzept von Vorge-
hensweisen, Verantwortlichkeiten, IT-Unterstützungen und kulturflankierenden 
Maßnahmen, um eine effektive und effiziente Prozessorganisation im Unter-
nehmen gewährleisten zu können.“ (Fischermanns, 2010) S. 26 
Das Geschäftsprozessmanagement ist auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse  
bzw. auch auf die Befriedigung anderer Interessensgruppen wie z.B. Mitarbeiter  
ausgerichtet und beschäftigt sich mit der Identifikation, Gestaltung, Dokumenta-
tion, Implementierung, Steuerung und Verbesserung von Geschäftsprozessen.  
Das Thema Geschäftsprozessmanagement ist komplex und beschäftigt sich mit 
den Fragen aus den unterschiedlichen Fachgebieten, wie z.B.: aus dem strate-
gischen Management, dem Projektmanagement, der Software-Entwicklung und 
der Organisation. Betrachtet werden dabei organisatorische Aspekte, wie die 
strategische Ausrichtung, die Organisationskultur oder die Einbindung und Füh-
rung von Prozessbeteiligten.5 
                                            
4
  Vgl. Fischermanns, Praxishandbuch Prozessmanagement, 2010, S. 18 
5
 Vgl. Allweyer, Geschäftsprozessmanagement, 2005, S. 89 ff 
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2.2.1 Aufgaben des Geschäftsprozessmanagements 
Das Prozessmanagement hat die Aufgabe Prozesse aktiv zu gestalten und zu 
verbessern. Es ist dabei sicherzustellen, dass die Geschäftsprozesse sowohl 
die strategischen Ziele als auch die Kundenziele erfüllen. Zur Schaffung der 
Voraussetzungen für die Zielerreichung und Optimierung der Geschäftspro-
zesse dienen Führung, Organisation und Controlling.6 
2.2.2 Ziele des Geschäftsprozessmanagement 
Ziel des Geschäftsprozessmanagement ist es mit Hilfe von Aufzeichnung der 
Prozesse, durch deren Optimierung die Effektivität und Effizienz des Unterneh-
mens sowie den Unternehmenswert zu steigern. Eine Effizienzsteigerung wird 
durch optimierte Prozessabläufe hinsichtlich Zeit, Qualität und Kosten erzielt. 
Die Effektivität basiert darauf, dass die Tätigkeiten konsequent auf die strategi-
schen Ziele und die Bedürfnisse der Kunden und anderer Interessensgruppen 
ausgerichtet werden. 
2.2.3 Geschäftsprozessmanagement-Kreislauf 
 
Abbildung 1: Geschäftsprozessmanagement-Kreislauf 
(Allweyer, Geschäftsprozessmanagement, 2005) S. 91 
 
                                            
6
 Vgl. Schmelzer, Sesselmann, Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, 2010, S. 7 
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Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten das Thema Geschäftsprozessmanage-
ment zu strukturieren. In dieser Arbeit wurde in Anlehnung an Allweyer der Ge-
schäftsprozessmanagement-Kreislauf, der aus den Blöcken „strategisches Pro-
zessmanagement“, „Prozessentwurf“, „Prozesscontrolling“ und „Prozessimple-
mentierung“ besteht, gewählt. Die Verwendung des Kreislaufes soll dabei aus-
drücken, dass es sich nicht um ein einmaliges Projekt handelt, sondern um eine 
ständige Aufgabe. 
2.2.3.1 Strategisches Prozessmanagement 
Das strategische Prozessmanagement beschäftigt sich mit der langfristigen 
Ausrichtung, Ausgestaltung und Ausstattung der Geschäftsprozesse und des 
Geschäftsprozessmanagements. Es bezieht sich auf die Gestaltung des Unter-
nehmens und seine Beziehungen zur Umwelt. Aufgabe ist es das Geschäfts-
prozessmanagement in der Unternehmensstrategie zu verankern und zu ge-
währleisten, dass die strategischen Ziele des Unternehmens durch die Ge-
schäftsprozesse unterstützt werden. 
2.2.3.2 Prozessentwurf 
Im Zuge des Prozessentwurfs werden die Geschäftsprozesse eines Unterneh-
mens identifiziert, dokumentiert und analysiert. Ziel ist es, verbesserte Prozesse 
zu erarbeiten und sie so zu beschreiben, dass sie später implementiert werden 
können. Für nähere Informationen siehe Kapitel 2.3.  
2.2.3.3 Prozessimplementierung 
Die Prozessimplementierung bedeutet stufenweis bzw. der Planung entspre-
chend den entworfenen Prozess in die Realität überzuführen. Hauptaugenmerk 
wird dabei auf organisatorische Maßnahmen und die Implementierung von In-
formationssystemen gelegt. Eine große Herausforderung im Zuge der Prozess-
implementierung ist die Motivation der von der Änderung betroffenen Mitarbei-
ter. 
2.2.3.4 Prozesscontrolling 
Um feststellen zu können, ob die mit der Prozesseinführung angestrebten Ver-
besserungen auch erreicht wurden bzw. um auftretende Probleme frühzeitig zu 
erkennen, ist es erforderlich den Prozess laufend zu überwachen. Für nähere 
Informationen siehe Kapitel 2.5. 
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2.3 Prozessgestaltung 
2.3.1 Prozessplanung 
Bei der Prozessplanung erfolgt die Identifikation der Geschäftsprozesse. Es 
können dabei entweder existierende Prozesse ausgemacht und dokumentiert 
oder die Prozesse neu geplant werden. Das Ziel ist eine ganzheitliche Be-
trachtung und eine operationale Abgrenzung der Geschäftsprozesse. 
Zur Prozessidentifikation ist ein eindeutiger Prozessname zu definieren. Durch 
das Festlegen des ersten und letzten Prozessschrittes erfolgt die Abgrenzung 
des Prozesses. Zusätzlich sind Input und Output der Prozesse zu bestimmen.7 
Im Rahmen der Prozessidentifikation und –abgrenzung werden folgende Punk-
te beschrieben: 
 Prozesszweck 
Erklärung der Hauptaufgabe des Prozesses und warum er für das Unter-
nehmen wichtig ist 
 Kunden des Prozesses und deren Erwartungen 
Nennung des Hauptkunden des Prozesses und dessen Erwartungen 
„Was sagt die Stimme des Kunden?“ 
 Input 
Auslösende Ereignisse wie Dokumente, Informationen, Zwischenpro-
dukte, Initialprozesse 
 Output 
Endergebnis des Prozesses, wie z.B.: Dokumente, Produkte, Dienst-
leistungen, Materialien 
 Erster Prozessschritt 
Welcher Prozessschritt des betrachtenden Prozesses wird als Erstes 
ausgeführt? Wie wird damit dieser Prozess vom vorhergehenden abge-
grenzt? 
 Letzter Prozessschritt 
Welcher Prozessschritt des betrachtenden Prozesses wird als Letztes 
durchgeführt? Wie wird damit dieser Prozess vom nachfolgenden abge-
grenzt? 
 Schnittstellen 
Nennung der mit anderen Prozessen oder Organisationseinheiten aus-
getauschten Informationen, Zwischenergebnisse oder Daten 
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 Prozessskizze 
grobe Aufzählung der wesentlichen Prozessschritte 
 Erforderliche Ressourcen 
Welche Hilfsmittel, Betriebsmittel, Maschinen, Qualifikationen etc. sind 
für einen reibungslosen Prozessablauf erforderlich? 
 Erfolgsfaktoren 
Welches sind die wichtigsten Voraussetzungen, damit der Prozess zur 
vollen Zufriedenheit und dauerhaften Erfüllung der Kundenerwartungen 
abläuft. 
2.3.2 Prozesserhebung 
Die Vorgehensweise erfordert es, bei der Prozessgestaltung den zu optimie-
renden Prozess im Ist-Zustand zu kennen. Es werden daher vorhandene Infor-
mationen zum Prozess gesammelt. In weiterer Folge ist der Detailierungsgrad 
festzulegen. Dieser hängt neben der Zielsetzung der Modellierung auch davon 
ab, inwieweit Teile vom Istzustand im Sollkonzept wieder verwendet werden 
sollen. Ob die Erhebung des Ist-Zustandes mit größter Effizienz und trotzdem 
zeitsparend durchgeführt werden kann, hängt stark von der richtigen Auswahl 
der Methoden zur Informationsbeschaffung ab. 
Unabhängig von der ausgewählten Methode sollten folgende Fragen bei der 
Erhebung beantwortet werden, wobei als Basis auf die Informationen der Pro-
zessidentifikation und –abgrenzung zurückgegriffen werden kann.8 
 Was ist der Anstoß bzw. der Auslöser des Prozesses? 
 Wie wird der Prozess abgewickelt? 
 Welche geltenden Dokumente sind bei der Durchführung relevant? 
 Wer mit Wem? 
 Was sind die Ergebnisse des Prozesses im Detail? 
 Wie sind das Vorgehen und die Verantwortlichkeiten bei Störungen oder 
Änderungen? 
 Wie kann der Prozess wirksam verbessert bzw. Korrekturmaßnahmen 
festgelegt und überwacht werden? 
2.3.2.1 Dokumentenstudium 
Das Dokumentenstudium ist eine sinnvolle erste Annäherung an den zu unter-
suchenden Prozess. Alle vorhandenen Dokumente, die Informationen über den 
Prozess beinhalten wie z.B. Organigramme, Stellenbeschreibungen, Arbeits-
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anweisungen, Statistiken, usw., helfen die Ist-Situation zu erfassen. Beachtet 
werden sollte jedoch, dass man bei älteren und detaillierten Prozessbeschrei-
bungen vorsichtig sein muss. Die Gefahr ist groß, dass sich im Kopf ein unrea-
listisches und verwirrendes Bild des Ist-Prozesses festsetzt, welches beim Pro-
zessdesign den Blick für innovative Lösungsansätze versperrt.9 
2.3.2.2 Workshop 
Um die Prozesserhebung möglichst effizient zu gestalten, empfiehlt es sich die-
se mit den Hauptbetroffenen des Prozesses im Zuge von Workshops zu er-
arbeiten.10 Dazu ist es sinnvoll, alle am Prozess beteiligten Bereiche durch ei-
nen oder mehrere Vertreter zu repräsentieren. Die Beteiligten kennen die Be-
reiche somit sehr gut und können bereits bei der Erhebung Hinweise auf even-
tuelle Schwachstellen geben. Der Moderator des Workshops sollte über eine 
entsprechende Erfahrung verfügen. 
So ermöglicht es der Workshop, in relativ kurzer Zeit alle relevanten Informatio-
nen zwischen den Beteiligten auszutauschen und diese aus den verschiedenen 
Blickwinkeln zu diskutieren. Ein positiver Nebeneffekt könnte sein, dass eine 
durch die Gruppendynamik hohe Leistungs- bzw. Problemlösungsfähigkeit so-
wie eine hohe Kreativität erzeugt wird. Ergebnis eines Workshops sollte eine 
Prozessskizze sein. Bei Prozessskizzen handelt es sich um globale grafische 
Beschreibungen der einzelnen Prozesse. Es werden dabei die Schnittstellen 
zwischen den für die Prozessschritte zuständigen Organisationseinheiten gra-
fisch dargestellt. 
2.3.2.3 Interviews 
Im Zuge des Interviews werden im Prinzip die gleichen Fragen wie beim Pro-
zessworkshop gestellt. Allerdings unterscheiden sich die beiden Methoden in-
sofern, dass beim Interview in der Regel eine bilaterale Gesprächssituation vor-
liegt. Gegenüber der Gruppendiskussion ist der Befragte somit keinem Grup-
pendruck ausgesetzt und der Interviewer kann individueller auf den Befragten 
eingehen sowie bei eventuellen auftretenden Ungereimtheiten nachhaken. Je 
nach Art der Durchführung kann zwischen standardisierten, halbstandardisier-
ten, bei denen die Anzahl, Inhalt, Antwortmöglichkeiten und Reihenfolge der 
Fragen klar bzw. im Kern festgelegt sind, und freiem Interview unterschieden 
werden. 
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 Vgl. Fischermanns, Praxishandbuch Prozessmanagement, 2010. S. 115 
Theoretische Grundlagen 11 
2.3.2.4 Fragebogen 
Unter einem Fragebogen versteht man eine Befragung in schriftlicher und struk-
turierter Form. Dazu genügt eine einfache Tabelle mit den wesentlichen Ele-
menten des Prozesses. Der Fragebogen bringt den Vorteil mit sich, dass meh-
rere Mitarbeiter gleichzeitig befragt werden können. Beachtet werden muss, 
dass die Anzahl der Elemente nicht zu groß gewählt wird, denn umfassen sie 
zu viel, sinkt erfahrungsgemäß die Akzeptanz bei den Befragten sehr rasch und 
damit die Qualität und Brauchbarkeit der retournierten Fragebögen. Dieser ist 
daher nur in den seltensten Fällen als alleiniges Erhebungselement für die Pro-
zesserhebung einsetzbar.11 
2.3.3 Prozessmodellierung 
Die Geschäftsprozessmodellierung ermöglicht ein genaues Erkennen und das 
Verstehen des Ist-Zustandes. Verdeutlich werden soll, welche Daten und wel-
che Ressourcen benötigt werden. Schnittstellen, Verzögerungen und Doppelar-
beiten werden erkennbar. Prozessmodelle stellen somit Abbildungen von Pro-
zessen im Unternehmen und zwischen den Unternehmen sowie eine chronolo-
gisch-sachlogische Abfolge von Tätigkeiten dar. Die durch die Modellierung 
gewonnenen Informationen sind die Basis für weitere Aktivitäten wie Schwach-
stellenanalysen oder die Prozessoptimierung.12 
Geschäftsprozesse können auf unterschiedliche Art und Weise dokumentiert 
werden, z.B.: in Form einer textuellen Beschreibung, einer tabellarischen Dar-
stellung, einer grafischen Darstellung ohne bzw. mit einer bestimmten Notation. 
2.3.3.1 Prozessbeschreibung als Text 
Der Prozess wird mit Hilfe eines beschreibenden Dokumentes dokumentiert. 
Die Prozessbeschreibung als Text stellt die einfachste Möglichkeit der Doku-
mentation dar und lässt sich einfach mit einem Textverarbeitungsprogramm er-
stellen. Sie ist leicht verständlich und flexibel, man kann mit natürlicher Sprache 
jeden Sachverhalt darstellen. Anderseits werden die verschiedenen Autoren 
diesen unterschiedlich ausdrücken und die Darstellung großer Prozesse wird 
somit rasch unübersichtlich werden. In weiterer Folge ist schwer zu überblicken, 
ob alle benötigten Informationen vorhanden sind. 
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2.3.3.2 Tabellarische Prozessbeschreibung 
Genauso wie bei der Prozessbeschreibung als Text sind auch tabellarische 
Darstellungen leicht zu verstehen sowie mit Hilfe eines Tabellenkalkulations-
programmes leicht zu erstellen. Der Vorteil gegenüber der Beschreibung als 
Text liegt in der Kompaktheit und Übersichtlichkeit. Tabellarische Darstellungen 
sind in weiterer Folge leichter zu vergleichen und auf Vollständigkeit zu über-
prüfen. Von Nachteil ist die Tabellenstruktur, wenn es darum geht komplexe 
Kontrollflüsse und Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Prozessen 
zu beschreiben sowie die Gefahr der Unübersichtlichkeit bei großen Prozess-
darstellungen. 
2.3.3.3 Grafische Darstellung ohne Notation 
Eine weitere Form der Darstellung ist jene, die Geschäftsprozesse in Form von 
Ablaufdiagrammen mit Hilfe von Kästchen und Pfeilen sowie grafischen Ele-
menten und erklärenden Texten darzustellen, wobei aber keine festgelegte No-
tation verwendet wird. Für die Erstellung solcher grafischer Darstellungen kön-
nen beliebige Grafikprogramme verwendet werden. Die Erstellung ist einfach, 
der Kontrollfluss kann übersichtlich dargestellt werden und grafische Elemente 
können die Ausdrucksfähigkeit erhöhen. Die fehlende Notation kann zu unein-
heitlichen Darstellungen führen und der Prozess kann dadurch völlig ver-
schieden dargestellt werden. Durch die vielen gestalterischen Möglichkeiten 
von Grafikprogrammen ist die Gefahr der Unübersichtlichkeit gegeben. 
2.3.3.4 Grafische Darstellung mit Notation 
Eine weitere Möglichkeit der Geschäftsmodellierung ist die grafische Darstel-
lung gemäß einer definierten Notation. Diese ist sehr anschaulich und der Kont-
rollfluss kann übersichtlich dargestellt werden. Durch die Verwendung der No-
tation kommt es zu einer gleichartigen Darstellung und dem damit verbundenen 
einheitlichen Verständnis der Modelle. Es können umfangreiche Prozesse mit 
Hilfe definierter Konstrukte zur Aufteilung in mehrere zusammenhängende Mo-
delle übersichtlich gestaltet werden und die grafischen Modellierungselemente 
mit Attributen versehen werden. Nachteilig sind der Aufwand für das Erlernen 
der Notation und der unter Umständen höhere Modellierungsaufwand. 
Es gibt verschiedene Standards für Notationen, verbreitet sind z.B.: die Ereig-
nisgesteuerte Prozesskette (EPK), die Unified Modeling Language (UML), die 
Business Process Modeling Notation (BPMN) und das Semantische Objektmo-
dell (SOM). 
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Die Prozessmodellierung im Praxisteil dieser Arbeit wurde auf Grundlage der 
Business Process Modeling Notation (BPMN) durchgeführt und wird aus die-
sem Grund im Folgenden näher angeführt. Um nicht den Umfang dieser Arbeit 
zu sprengen, wird auf die anderen Notationen nicht näher eingegangen, 
Die BPMN wurde ursprünglich von der Business Process Management Initiative 
(BMPI), einem Konsortium, das hauptsächlich aus Vertretern von Software-
Unternehmen bestand, entwickelt. Zwischenzeitlich ist die BPMI in der Object 
Management Group (OMG) aufgegangen, welches sich mit der Entwicklung von 
Standards für die herstellerunabhängige systemübergreifende Objektorientierte 
Programmierung beschäftigt. Die Organisation ist durch Standards im Soft-
warebereich bekannt geworden, wie z.B.: die bereits erwähnte UML. 
Die erste Version der Spezifikation wurde unter der Federführung von Stephan 
A. White von IBM erstellt und 2004 veröffentlicht. 2006 wurde die BPMN in der 
Version 1.0 offiziell als OMG-Standard angenommen. Die aktuelle Version 
BPMN 2.0 wurde 2011 von der OMG verabschiedet. 
Die BPMN hat als neuer Standard, für die Geschäftsprozessmodellierung in-
nerhalb kurzer Zeit eine weite Verbreitung in der Praxis gefunden. Der Schwer-
punkt liegt auf der Notation, das heißt auf der grafischen Darstellung von Ge-
schäftsprozessen. Es lassen sich sowohl fachliche Modelle als auch technisch 
ausgerichtete Diagramme erstellen. 13 
Die grafischen Elemente der BPMN werden eingeteilt in: 
 Flussobjekt 
 Verbindungsobjekt 
 Pool 
 Artefakt 
Bei Flussobjekten handelt es sich um die Knoten in den Geschäftsdiagrammen. 
Sie treten als eine Aktivität, ein Gateway oder als Ereignis auf. 
Eine Aktivität beschreibt die Aufgabe die zu erledigen ist und wird als Rechteck 
mit abgerundeten Ecken dargestellt. In der Bezeichnung der Aktivität kommt 
zum Ausdruck, dass etwas getan werden muss, z.B.: „Lieferpaket übergeben“. 
Komplexe Aufgaben, sogenannte Teilprozesse, werden zusätzlich mit einem 
„+“-Symbol gekennzeichnet. 
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Ein Gateway stellt einen Entscheidungspunkt, oder einen Punkt, an dem ver-
schiedene Kontrollflüsse zusammenlaufen dar. Er wird als Rhombus dargestellt 
und kann abhängig vom Symbol im Inneren für einen parallelen, einen exklusi-
ven einen inklusiven, einen komplexen oder einen eventbasierenden Gateway 
stehen. Die Darstellung soll durch Abbildung 2 verdeutlicht werden. 
 
 
Abbildung 2: Darstellung BPMN-Gateways 
Der exklusive Gateway dient zur Darstellung alternativer Pfade und wird als 
Verzweigung oder Zusammenführung verwendet. Bei einem inklusiven Gate-
way werden ein oder mehrere Pfade ausgewählt bzw. zusammengeführt. Ein 
komplexer Gateway wird für die Zusammenführung eingesetzt, wenn es sich 
um komplexe Logik handelt, die sich nicht mit Hilfe der „einfachen“ Gateways 
darstellen lässt. Der parallele Gateway teilt einen Sequenzfluss in zwei oder in 
mehrere parallel zu durchlaufende Pfade bzw. werden diese parallelen Pfade 
durch diesen Gateway wieder zusammengeführt. 14 
Der eventbasierende oder ereignisbasierende Gateway ist vergleichbar mit dem 
exklusiven Gateway. Die Auswahl des Pfades basiert aber nicht auf Grund des 
Zustandes, sondern auf Grund des eintretenden Ereignisses.15 
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Ein Ereignis (Event) drückt aus, dass etwas passiert ist. Es markiert einen Zeit-
punkt und hat im Gegensatz zu einer Aktivität selbst keine Dauer. Bei der Mo-
dellierung werden die zwei Aspekte, Auslöser des Ereignisses und seine Aus-
wirkung im Prozess betrachtet. Ereignisse können als Start- und Endpunkt so-
wie innerhalb des Prozesses, die sogenannten Zwischenergebnisse, auftreten. 
Verbindungspfeile werden zur Modellierung des Sequenzflusses verwendet. 
Diese stellen dar, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Ereignisse, Aktivi-
täten und weiteren Elemente durchlaufen werden. Diese Sequenzflüsse werden 
zur Unterscheidung von anderen Flüssen mit durchgehenden Pfeilen und aus-
gefüllten Pfeilspitzen gezeichnet.  
Ein Nachrichtenfluss kann für jede beliebige Art von Informationsaustausch ste-
hen und wird mit gestrichelten Linien dargestellt, wobei der Beginn mit einem 
kleinen Kreis gekennzeichnet und die Pfeilspitze nicht ausgefüllt ist. Sie dienen 
in der BPMN ausschließlich zur Kommunikation zwischen eigenständigen Pro-
zessen, die sich in unterschiedlichen Pools befinden. 16 
Der gesamte Ablauf befindet sich in einem sogenannten Pool, es handelt sich 
ganz allgemein um einen Art Behälter für einen kompletten, abgeschlossenen 
Prozess. Interessant werden Pools vor allem dann, wenn man das Zusammen-
spiel von mehreren Prozessen darstellen möchte. In den meisten Fällen werden 
Pools horizontal dargestellt, damit verlaufen die Sequenzflüsse von links nach 
rechts. Es ist aber genauso möglich, vertikale Pools zu verwenden, damit ver-
laufen die Sequenzflüssen von oben nach unten. Ein Pool kann in Bahnen un-
terteilt werden, diese können z.B.: verwendet werden um Zuordnungen zu den 
einzelnen Organisationseinheiten darzustellen.17 
Artefakte dienen dazu um auch andere Informationen und Aspekte, die im Zu-
sammenhang mit einem Geschäftsprozess von Bedeutung sind, abzubilden. 
Durch die BPMN-Spezifikation sind bislang die drei Standardtypen Anmerkung, 
Gruppierung und Assoziation definiert worden. Daneben steht es aber Modellie-
rern bzw. Toolhersteller frei, weitere Typen von Artefakten zu definieren.18 
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2.3.4 Prozessanalyse 
Die Prozessanalyse ist der dritte und letzte Schritt im Rahmen der Ist-Situati-
onsbeschreibung. 
„Unter „Analyse“ wird eine noch wertneutrale Untersuchung des IST-Zustandes 
verstanden. Der Begriff wird auch im Sinn von ordnen, sortieren oder aufberei-
ten verwendet, wobei es auch hierbei um eine reine Bestandsaufnahme geht. 
Die Analyse ist somit klar von der Würdigung zu trennen, in der wertend zu den 
erhobenen und analysierten Sachverhalten Stellung genommen wird.“ 
(Fischermanns, 2010) S. 220 
Prozessanalysen lassen sich nicht nach einem einheitlichen Schema durchfüh-
ren. Es hängt insbesondere von Zielsetzung und von der Untersuchungstiefe 
ab, auf welche Gesichtspunkte besonders geachtet werden muss. Zur Durch-
führung der Prozessanalyse gehört neben der Überprüfung der Erhebungser-
gebnisse und deren Systematik auch eine sogenannte Schwachstellenanalyse. 
Es ist erforderlich sich zunächst ein Bild über den Idealzustand des Systems zu 
machen, um somit Abweichungen identifizieren zu können.19 
Im Zuge der Schwachstellenanalyse erfolgt die Untersuchung eines Prozesses. 
Es werden Schwachstellen und Verfahrensfehlern aufgespürt und das Ziel ver-
folgt, anhand der gewonnen Informationen den Prozess zu optimieren bzw. po-
tentielle Fehlentwicklungen frühestmöglich zu erkennen. Ausgangspunkt der 
Schwachstellenanalyse sind somit die Negativwirkungen des Ist-Zustandes. 
Die Schwachstellenanalyse lässt sich in folgenden Schritten durchführen:20 
 Bestimmung und Beurteilung der Negativwirkung mittels Vergleich zum 
Soll-Zustand 
 Abgrenzung der Tätigkeit, in der die Ursache vermutet wird 
 Analyse der Ursachen 
 Feststellung des Änderungsbedarf 
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2.3.5 Prozessrealisierung 
Im Zuge der Prozessrealisierung findet nun die Umsetzung der Prozessplanung 
statt. Es erfolgt eine stufenweise bzw. der Planung entsprechende Realisierung 
der modellierten Neuprozesse. Dabei werden die Prozesse einer Reihe von 
Tests, wie z.B.: Spezifikationstests, Modultests, Integrationstests, Produktions-
tests und Usabilty Tests unterzogen. 
2.3.6 Prozesseinführung 
Die Prozesseinführung ist die letzte Phase und steht oft unter enormen Zeit-
druck. Daher passiert es häufig, dass sie nicht ausreichend vorbereitet, perso-
nell nicht ausreichend ausgestattet und in ungeeigneter Form durchgeführt wird. 
Die Planung der Prozesseinführung beginnt daher normalerweise bereits in der 
Hauptstudie. Die Einführung der Prozesse sollte immer schriftlich (Arbeitsan-
weisung) gestaltet sein. Zusätzlich können die Prozesse für die wichtigsten Ad-
ressaten mittels Präsentation, Schulung bzw. Vortrag mündlich eingeführt wer-
den. Einführungen können schlagartig, stufenweise oder parallel laufend ge-
staltet werden.21 
2.4 Prozessoptimierung 
Die Prozessoptimierung hat als Aufgabe, die Effizienz bestehender Geschäfts-
prozesse und den Einsatz der hierfür benötigten Ressourcen nachhaltig zu ver-
bessern. Die Leistungssteigerung in Geschäftsprozessen ist eine kontinuierliche 
Aufgabe. 
Dabei sind die zwei unterschiedliche Ansätze zur Leistungssteigerung von Pro-
zessen zu unterscheiden, jene der Prozesserneuerung bzw. jene der Prozess-
verbesserung.22 
2.4.1 Prozesserneuerung 
Im Zuge der Prozesserneuerung, auch als Redesign, Reengineering oder Neu-
konstruktion bezeichnet, werden bestehende Prozesse durch neue ersetzt. Es 
handelt sich dabei um große Veränderungen in Ausnahmesituationen, mit dem 
Ziel die Performance von Prozessen sprunghaft zu verbessern. Es erfolgt dabei 
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ein radikaler Umbruch mit prozessübergreifenden Auswirkungen. Das Vorgehen 
birgt erhebliche Chancen, aber auch Risiken in sich und wird normalerweise als 
Projekt mit einer kurzen Zeitspanne realisiert. Zu häufig durchgeführte Prozess-
erneuerungen lösen Turbulenzen aus. Anderseits bedeuten zu wenig durchge-
führte Erneuerungen einen Stillstand.23 
Eine der bekanntesten Methoden der Prozesserneuerung ist das Business Pro-
cess Reengineering (BPR).  
„Business Reengineering bedeutet, altbekannte Vorgehensweisen aufzugeben 
und die Arbeit, die in den Produkten oder Dienstleistungen eines Unternehmens 
steckt, aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten sowie dem Kunden einen 
neuen Wert zu bieten.“ (Hammer, Champy, 2003) S. 47 
Hauptmerkmale von BPR: 
 Kunden- und Prozessfokussierung 
 fundamentales Überdenken aller Abläufe und Aufgaben 
 alle Strukturen und Verfahrensweisen radikal Überarbeiten 
 Möglichkeiten der Informationstechnologie nutzen 
 enorme Steigerung der Prozessleistung 
BPR verlangt große Anstrengungen, bindet erhebliche Personalressourcen, 
erfordert intensive Koordination, unterliegt einem hohen Erfolgsrisiko und sollte 
daher nur bei strategisch bedeutungsvollen Geschäftsprozessen, die gleichzei-
tig gravierende strategische Risiken und Leistungsdefizite aufweisen, ange-
wandt werden.24 
2.4.2 Prozessverbesserung 
Prozessverbesserungen lassen sich als permanente kleine Veränderungen im 
laufenden Betrieb charakterisieren. Sie orientieren sich an bestehenden Ge-
schäftsprozessen, werden als permanente Aufgabe durchgeführt, binden viele 
Mitarbeiter ein und zeichnen sich durch schrittweise Leistungssteigerungen aus. 
Durch die Prozessverbesserung wird das organisatorische Lernen gestärkt und 
trägt somit zu einer laufenden Verbesserung der Problemlösungskompetenz 
bei. Im Gegensatz zur Prozesserneuerung bedeutet die Prozessverbesserung 
ein eher geringes Risiko und ist essentiell für die Konsolidierung, Stabilität so-
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wie Optimierung der durch die Prozesserneuerung erreichten Prozessleistungs-
verbesserungen.25 
Als Methoden der Prozessverbesserung können Total Cycle Time, Six Sigma 
und Kaizen genannt werden. Sie verfolgen das Ziel, Prozesse zu verbessern 
und ihre Leistung ständig zu verbessern. Dabei wird der Schwerpunkt auf die 
Identifizierung und Beseitigung von Verschwendungen, welche die Effizienz und 
Effektivität des Prozesses mindern, gelegt. Nachdem im Praxisteil der Bezug zu 
Kaizen hergestellt wird, erfolgt in diesem Kapitel eine nähere Vorstellung von 
Kaizen als Methode der kontinuierlichen Prozessoptimierung. 
2.4.3 Kaizen 
Kaizen bezeichnet eine japanische Lebens- und Arbeitsphilosophie, in deren 
Zentrum das Streben nach ständiger Verbesserung steht. Das Wort setzt sich 
zusammen aus kai = ändern und zen = das Gute. Im engeren Sinne ist eine 
kontinuierliche Verbesserung gemeint, in die Führungskräfte und Mitarbeiter 
einbezogen werden. Es geht nicht darum durch sprunghafte Verbesserung, 
sondern durch schrittweise Perfektionierung und Optimierung des Bewährten 
zum Erfolg zu kommen. Im Vordergrund steht dabei die stetige Bemühung, die 
Qualität der Produkte und Prozesse zu steigern. Kaizen plädiert für eine starke 
Einbindung aller Bereiche eines Unternehmens. Ziel ist es, ein besseres Ar-
beitsumfeld für alle Beteiligten zu schaffen und mittels Prozessverbesserungen 
die beste Qualität der Produkte zu garantieren. Es gilt somit die stetige Verbes-
serung in alle Bereiche zu tragen.26 
Grundlagen von Kaizen: 
1. Prozessorientierung 
Die Denkweise von Kaizen ist prozessorientiert. Prozessorientierung bedeutet 
in diesem Zusammenhang, dass in einem ersten Schritt alle Prozesse zuerst 
erhoben und analysiert werden müssen, um diese auch verbessern zu können. 
Diese Hinwendung zur Prozessorientierung muss von der Leitung vorgelebt 
werden, damit es von jedem Mitarbeiter nachvollzogen werden kann und si-
chergestellt ist, dass eine selbständige kontinuierliche Verbesserung gelebt 
wird. 
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 Vgl. Schmelzer, Sesselmann, Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, 2010, S. 368 f. 
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 Vgl. Fischermanns, Praxishandbuch Prozessmanagement, 2010, S. 390 f. 
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2. Kunden-Lieferantenbeziehungen 
Kaizen unterteilt die Kunden in interne und externe Kunden, wobei der externe 
Kunde der Endverbraucher und der interne Kunde eine Zweigstelle im Betrieb 
ist. Die Suche nach Problemquellen erfolgt Stromaufwärts. Es werden die Kun-
dennetzwerke im Sinne einer Analyse laufend auf Probleme und Engpässe be-
fragt. 
3. Rigides und umfassendes Qualitätsmanagement 
Kaizen besagt in jeder Situation die Qualität umfassend zu kontrollieren. Dazu 
sind klare Qualitätsdefinitionen und auch geeignete Messverfahren zur frühzei-
tigen Erkennung von kleinsten Abweichungen erforderlich. 
4. Kritik ist nicht nur erwünscht, sondern Pflicht 
Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitern oder dedizierten Arbeitsgruppen 
sind im Kaizen gewünscht bzw. werden gefordert. Die Vorschläge werden auf 
Nutzbarkeit geprüft und getestet, um sie bei positiver Gesamtbeurteilung in die 
Unternehmensprozesse zu übernehmen. Es ergibt sich ein ständiger Zyklus 
von Planung, Tätigkeit, Kontrolle und Verbesserung. 
5. Standardisierung 
Damit Verbesserungen so effizient und effektiv wie möglich gestaltet werden 
können, wird so weit wie möglich standardisiert. Dabei sollen sowohl das Vor-
schlagswesen als auch die Einführung der bereits erarbeiteten Verbesserungen 
zum Standard werden. 
2.5 Prozesscontrolling 
Das Prozesscontrolling hat die Aufgabe die Planung und den Betrieb von pro-
zessorientierten Aufgaben zielorientiert zu steuern. Prozesscontrolling kann als 
Gesamtheit der Aufgaben, Methoden und Techniken zur Planung, Kontrolle, 
Informationsversorgung und Koordination der Prozesse definiert werden. Es 
ermöglicht ein rechtzeitiges Erkennen von Störungen, die zu einer Abweichung 
der Prozessziele führen können und somit ein steuerndes Eingreifen. 
Das Prozesscontrolling wird im Anschluss der Implementierung von Prozessen 
eingesetzt. Es steht dabei die quantitative Messung der Prozessleistungen im 
Mittelpunkt. Es werden die Parameter Kundenzufriedenheit, Prozesszeit, Pro-
zesstermine, Prozessqualität und Prozesskosten betrachtet. Diese geben über 
den aktuellen Leistungsstand und den Zielerreichungsgrad der Prozesse Aus-
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kunft. Regelmäßige Messungen ermöglichen es, Prozessrisiken früher zu er-
kennen sowie ein entsprechendes und schnelles Gegensteuern durchzufüh-
ren.27 
„Prozesskennzahlen sind Messgrößen, die den Leistungsstand von Prozess-
zielen nach Inhalt, Zeit und Ausmaß genau bestimmen.“ (Fischermanns, 2010), 
S. 375 
Im Zuge des Prozesscontrollings ist es somit erforderlich entsprechende Kenn-
zahlen, aus denen der Zielerreichungsgrad abgeleitet werden kann, zu definie-
ren. Dies bedeutet, die Prozessziele in ein Kennzahlensystem zu transformie-
ren, um somit über die Ausprägung der Kennzahlen und deren Veränderung 
entsprechende Aussagen über die aktuelle und zu erwartende Zielerreichung 
zu treffen.28 
Werden Prozesse verändert, so ist es auch sinnvoll zu beurteilen, ob die Ver-
änderung auch eine tatsächliche Verbesserung mit sich gebracht hat. Dafür ist 
es erforderlich, die geänderten Prozesse erneut zu überprüfen. Die Messung 
der im Vorfeld definierten Prozesskennzahlen stellt dabei ein wichtiges Hilfs-
mittel dar, um den Erfolg einer Veränderung des Prozesses beurteilen zu kön-
nen. Normalerweise würde eine einmalige, erneute Messung nach der Verän-
derung des Prozesses genügen, um die Auswirkung dieser bewerten zu kön-
nen. Nachdem sich aber die Leistungsqualität von Prozessen ständig verändern 
kann, ist ein regelmäßiges Messen der wichtigsten Kennzahlen unbedingt er-
forderlich. 
Es gibt mehrere Möglichkeiten der Messung, man unterscheidet in manuelle 
Erhebung, Erhebung durch die verwendeten operativen Informationssysteme 
und Messung durch Workflow- bzw. Business Process Management-Systeme 
(BPMS).  
Eine manuelle Erhebung ist extrem aufwändig und eignet sich daher nur für 
einmalige oder in sehr großen Abständen stichprobenmäßig durchgeführte Da-
tenerhebung. Abhängig von den zu ermittelten Kennzahlen müssen die Bear-
beitungszeiten auf jedem Arbeitsplatz oder die Anzahl der defekten Teile in ei-
nem bestimmten Zeitraum protokolliert werden. Die manuelle Erhebung ist so-
mit für eine laufende Messung nicht geeignet. 
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 Vgl. Schmelzer, Sesselmann, Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, 2010, S. 362 f. 
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 Vgl. Erdmann, Integriertes Prozeßmanagement, 2000, S. 56 ff. 
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Bei Datenerhebungen mittels der verwendeten operativen Informationssysteme 
werden jene Daten abgegriffen und verdichtet, die bei den zur Prozessunter-
stützung eingesetzten Systemen anfallen. Problematisch ist, dass die meisten 
operativen Informationssysteme nicht darauf ausgelegt sind, Prozesskennzah-
len zu ermitteln. Die Ist-Daten beziehen sich in den meisten Fällen nur auf In-
formationen aus den einzelnen Transaktionen.  
Trotz dieser Einschränkung sind operative Systeme sehr wichtig für die Daten-
erhebung, weil einerseits die Möglichkeit besteht gezielt eigene Routinen zur 
Kennzahlenberechnung zu erstellen, anderseits die gewonnen Informationen in 
spezielle Systeme zur Kennzahlenermittlung einzubinden.  
Bei der Messung durch Workflow- bzw. Business Process Management-Sys-
teme werden eigene Systeme zur Ablaufsteuerung eingesetzt und verfügen 
somit im Gegensatz zu den operativen Systemen über explizite Prozessdefiniti-
onen. Bei der Erhebung auf Basis von Workflowprotokollen ist es möglich, Ab-
hängigkeiten zwischen den Transaktionen zu ermitteln, um die Auswertungs-
möglichkeiten auf die logischen Folgebeziehungen der Prozesse zu erweitern. 
Eine Reihe von BPMS bietet zusätzliche Funktionalität zur Überwachung und 
Auswertung durchgeführter Prozesse. Nachteilig ist zu erwähnen, dass nur jene 
Daten aus Prozessen erhoben werden können, die auch von dem BPMS aus-
geführt werden. 
Nachdem keine der angeführten Möglichkeiten zur Datenerhebung eine voll-
ständige Abdeckung der Anforderungen realisiert, ist es häufig notwendig sie zu 
kombinieren. Dabei werden die aus den unterschiedlichen Systemen oder der 
manuellen Erhebung gewonnenen Daten herangezogen, um die benötigten 
Kennzahlen zu berechnen. Kennzahlen für die einzelnen, detaillierten Prozesse 
müssen anschließend verdichtet werden, d.h. es werden beispielweise Durch-
schnitte für Durchlaufzeiten oder Fehlerquoten abgebildet oder die Kosten aller 
Prozesse aufsummiert.29 
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 Vgl. llweyer, Geschäftsprozessmanagement, 2005, S. 385 ff. 
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2.6 Grundlagen Kanban 
„Das Wort Kanban stammt aus dem Japanischen und setzt sich aus den beiden 
Wörtern kan (übersetzt etwa Signal) und ban (übersetzt etwa Karte) zusam-
men.“ (Epping, 2011) S. 23 
Aus diesem Namen leitet sich bereits die Grundidee von Kanban ab. Man ver-
wendet einfache und direkt erfahrbare Mittel, um bei Bedarf rechtzeitig Auf-
merksamkeit zu erwecken. 
In diesem Kapitel wird kurz auf die Entstehung von Kanban in der Automobilin-
dustrie sowie auf dessen Einzug in die Softwareentwicklung eingegangen. 
2.6.1 Kanban in der Automobilindustrie 
Taiichi Ohno entwickelte 1947 in der japanischen Toyota Motor Corporation das 
erste Kanban-System.  
Auf Grund der ungenügenden Produktivität des Unternehmens im Vergleich zu 
amerikanischen Konkurrenten wurden neue Produktionsmethoden eingeführt. 
Ziel war es, die Reduzierung von Lagerbeständen und die damit verbundene 
Reduzierung von Kapitalbindung und eine Erhöhung der Flexibilität im Hinblick 
auf geänderte Bedarfsmengen zu erreichen. 
Mit Hilfe von Signalkarten gelang es den Bedarf von Material erst dann aufzu-
zeigen, wenn es auch tatsächlich benötigt wurde. 
Aus dieser Technik im Zusammenspiel mit weiteren Techniken entstand das 
sogenannte Toyota Produktion System. In den 1980er Jahren ging aus dessen 
Verallgemeinerung die schlanke Produktion (Lean Manufacturing) hervor.30 
2.6.2 Kanban in der Softwareentwicklung 
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts fand die Idee der schlanken Produktion auch 
im Bereich der Softwareentwicklung Einzug. Der erste Einsatz von Kanban 
wurde von Dragos Dumitriu für Microsoft durchgeführt. Vor dem Einsatz von 
Kanban betrug die Durchlaufzeit für kleine Anwendungserweiterungen oder 
Fehlerbehebungen etwa zwischen 125 und 155 Tage. Mit dem Einsatz von 
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 Vgl. Epping, Kanban für die Softwareentwicklung, 2011, S. 33-34 
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Kanban konnte die Durchlaufzeit innerhalb eines Jahres auf etwa 14 Tage re-
duziert werden, was eine Senkung um 90 Prozent bedeutete. 
2007 wurde Kanban in der Softwareentwicklung von David J. Anderson erst-
mals öffentlich vorgestellt. Seither gilt er als der Vater von Kanban in der Soft-
wareentwicklung.31 
2.6.3 Das Kanban-System 
Grundidee des Kanban-Systems ist, dass eine vereinbarte Anzahl an Kanban-
Karten in Umlauf gebracht wird. Die Menge der Karten ist nach oben durch die 
maximale Kapazität des Systems beschränkt.  
Eine Kanban-Karte steht für eine Arbeitseinheit und stellt einen Signalmecha-
nismus dar. Bedingung ist, dass nur dann mit einer neuen Arbeitseinheit be-
gonnen werden darf, wenn auch eine Karte verfügbar ist. Kann eine neue Karte 
gezogen werden, erfolgt die Zuordnung zu einer Arbeitseinheit. Die Karte folgt 
der Einheit im Fluss durch das System. 
Solange keine freie Karte verfügbar ist, kann auch keine neue Arbeit begonnen 
werden. Jede neue Aufgabe wartet in einer Warteschlange bis eine Karte frei 
wird. 
Wird eine Aufgabe erledigt, führt dies zu einer freien Karte und eine neue Ar-
beitseinheit kann aus der Warteschlange gezogen werden, weil das System die 
Kapazität nun wieder dafür bereitstellen kann. Diesen Mechanismus nennt man 
„Pull-System“, welches auf Grund der Limitierung, wenn die richtige Anzahl an 
Kanban-Karten adäquat festgelegt wurde, nicht überlastet werden kann.32 
2.6.4 Charakterisierende Elemente 
Kanban kann durch folgende vier Elemente charakterisiert werden. 
2.6.4.1 Pull 
Ein „Pull-System“ bedeutet, dass Aufgaben nicht von einer Phase der Wert-
schöpfungskette in die Nächste geschoben („Push-System“) werden, sondern 
von der Vorhergehenden gezogen werden. Somit soll einerseits, wie bereits 
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 Vgl. Epping, Kanban für die Softwareentwicklung, 2011, S. 34-36 
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 Vgl. Anderson, Kanban, 2011, S. 14-15 
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erwähnt, eine Überlastung des Teams vermieden werden, anderseits wird 
durch Übertragung von Verantwortung eine selbstorganisierte, eigenverantwort-
liche Arbeit forciert. 
Die Umstellung von Push auf Pull unterstützt darüber hinaus die Limitierung der 
gleichzeitig zu bearbeitenden Aufgaben innerhalb der Wertschöpfungskette.33 
2.6.4.2 Limitierte Mengen 
Limitierte Mengen bedeutet, dass die Anzahl an Aufgaben pro Phase der Wert-
schöpfungskette und somit für die gesamte Kette limitiert ist. Dieses WIP-Limit 
reduziert den Work in Progress, vermeidet die Überlastung von Personen und 
unterstützt den schnellen Abschluss von Aufgaben. Daraus resultiert die Erhö-
hung der Average Completion Rate. 
Die Reduzierung des Work in Progress und die damit verbundene Erhöhung 
der Average Completion Rate führt nach Little’s Law zu einer geringeren Durch-
laufzeit. 
 
𝑫𝒖𝒓𝒄𝒉𝒍𝒂𝒖𝒇𝒛𝒆𝒊𝒕 =  𝑾𝑰𝑷 / 𝑨𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒂𝒕𝒆 
Abbildung 3: Formel Little's Law 
 
Der Work in Progress (WIP) bezeichnet die Anzahl der Werkstücke, welche zu 
einem bestimmten Zeitpunkt gleichzeitig in Arbeit sind. Bei der Bestimmung des 
Work in Progress wird die Anzahl der Werkstücke von allen an der Wertschöp-
fungskette beteiligten Personen berücksichtigt. 
Die Durchlaufzeit bezeichnet den Zeitraum zwischen dem Beginn und dem En-
de der Arbeit an einem Werkstück, gemessen über die gesamte Wertschöp-
fungskette hinweg. 
Die Average Completion Rate bezeichnet die Anzahl der Werkstücke, an denen 
innerhalb eines festen Zeitraumes die Arbeit beendet wird, welche somit das 
Ende der Wertschöpfungskette erreichen.34 
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 Vgl. Epping, Kanban für die Softwareentwicklung, 2011, S. 28-29 
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2.6.4.3 Transparente Information 
Für eine selbstorganisierte und eigenverantwortliche Aufgabenbearbeitung ist 
eine transparente Information notwendig. Diese Transparenz muss für alle Auf-
gaben in jeder Phase innerhalb der Wertschöpfungskette vorliegen und für je-
des Teammitglied von Nutzen sein. 
Folgende Informationen werden zum Beispiel mit Hilfe eines Kanban-Boards an 
alle Teammitglieder vermittelt: 
 Phasen der Wertschöpfungskette 
 aktuelle Aufgaben in den einzelnen Phasen 
 welche Personen welche Aufgaben bearbeiten 
 die Limitierung der Anzahl von Aufgaben pro Phase 
Zusätzlich ist es sinnvoll mittels Kennzahlen den Arbeitsfortschritt zu illustrieren. 
2.6.4.4 Kontinuierliche Verbesserung 
Mit der Einführung von Kanban, wird darauf Wert gelegt bestehende Prozesse 
zu optimieren, anstatt vorhandene Prozesse durch neue zu ersetzen. Es wird 
eine Änderung der Firmenkultur angestrebt und die Organisation sollte reifen.  
Wichtig dabei ist, dass durch Kanban die Organisation so umgeformt wird, dass 
sie bereitwillig ist, Veränderungen anzunehmen und gut darin wird, Änderungen 
und Prozessverbesserungen umzusetzen. 
Verbesserungen erfolgen somit unter aktiver Beteiligung von allen Teammit-
gliedern. Die dafür notwendige Zeit wird durch Freiräume geschaffen. Kanban 
unterstützt dadurch eine Kaizen-Kultur. 
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3 Unternehmensvorstellung 
Für diese Arbeit wird der Softwareentwicklungsprozess des Entwicklungsteams 
ALWE-CC der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse herangezogen. In 
diesem Kapitel erfolgen dazu eine Vorstellung der Niederösterreichischen Ge-
bietskrankenkasse sowie eine Einführung in die Softwareentwicklung in der So-
zialversicherung und den mittels EDV-Handbuch definierten Vorgaben. 
3.1 Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse 
Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse ist eine von neun Gebietskran-
kenkassen bzw. einer von 22 Sozialversicherungsträgern in Österreich. 
 
 
Abbildung 4: Überblick Institutionen der Sozialversicherung 
(http://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/channel_content/cmsWindow
?action=2&p_menuid=951&p_tabid=6) Zugriff am 24.01.2012 
 
Die NÖGKK ist, wie die Abbildung 4 zeigt, für die Krankenversicherung zustän-
dig und in Form der Selbstverwaltung organisiert. 
„Selbstverwaltung bedeutet, dass der Staat Angelegenheiten, die normaler-
weise in seinen eigenen Aufgabenbereich fallen, jenen Personen überträgt, die 
daran ein unmittelbares Interesse haben.“ (NÖGKK Selbstverwaltung, 2011) 
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Die NÖGKK betreut über 1,1 Millionen Menschen sowie 40.000 Dienstgeber 
und ist somit der größte Krankenversicherungsträger Niederösterreichs.  
Mit Hilfe der Vertragspartner (Ärzte, Apotheker, Spitäler usw.) der Niederöster-
reichischen Gebietskrankenkasse wird für eine flächendeckende medizinische 
Versorgung in Niederösterreich gesorgt. 
Zusätzlich zur medizinischen Betreuung, Vorsorge, Gesundheitsförderung und 
Prävention, den sogenannten Sachleistungen, werden die Versicherten mit 
Geldleistungen im Falle von Krankheit oder Schwangerschaft, nämlich durch 
die Zahlung von Kranken- und Wochengeld, unterstützt. 
Das Budget der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse wird über die Bei-
träge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert.35 
3.2 Softwareentwicklung in der Sozialversicherung 
Um die individuellen Anforderungen an zu entwickelnde Software für die Sozial-
versicherung optimal abzudecken gibt es den Ansatz der Standardprodukte. 
„Standardprodukte sind EDV-Anwendungen, die von mehreren Sozialversiche-
rungsträgern genutzt werden. 
Der Begriff Standardprodukt darf nicht mit dem Begriff Standardsoftware (eine 
am Markt erhältliche, möglichst allgemein verwendbare Software zur standardi-
sierten Bearbeitung bestimmter Aufgabenstellungen, wie Buchhaltung, Lager-
verwaltung, Textverarbeitung) verwechselt werden.“ 
 (IT-SERVICES DER SOZIALVERSICHERUNG GMBH EDV-Handbuch – 
Allgemeiner Teil, 2011) S. 6 
Standardprodukte werden im Normalfall von einem speziell dafür eingesetzten 
Softwareentwicklungsteam, dem sogenannten Competence Center, entwickelt 
und nach dem Produktiveinsatz auch von diesem weiter betreut.  
Unter Betreuung versteht man die Wartung und Weiterentwicklung des Produk-
tes.  
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Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse betreut mit ihren fünf Compe-
tence Centern folgende Sozialversicherungsprodukte36: 
 AGH: Auftraggeberhaftung (ALWE-CC) 
 BEICON: Beitragscontrolling (BEICON-CC) 
 KBG: Kinderbetreuungsgeld (KBG-CC) 
 LSDB: Lohn- und Sozialdumping Bekämpfung (ALWE-CC) 
 STP-BE: Standardprodukt Beitragseinbringung (BE-CC) 
 STP-PKV: Standardprodukt Partnerkontenverwaltung (PKV-CC) 
 SVWEBERV: SV Anbindung an den ERV (ALWE-CC) 
 WEBEDIKT: aut. Auswertung von Edikten in die ZPV (ALWE-CC) 
 WEBEKU: Kundenportal zur online Einsicht auf Beitragskonten (ALWE-
CC) 
3.3 EDV-Handbuch der Sozialversicherung 
Dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherung wurden mit der 52. 
Novelle zum ASVG aus dem Jahre 1993 per 1.1.1994 zusätzliche Aufgaben 
übertragen. 
Er wurde gemäß § 31 Abs.  5 Z 4 ASVG mit der Erstellung von Richtlinien für 
„die Zusammenarbeit der Versicherungsträger untereinander und mit dem 
Hauptverband auf dem Gebiet der automationsunterstützten Datenverarbeitung 
mit dem Ziel der Herstellung kompatibler EDV-Strukturen und der gemeinsa-
men Entwicklung, Beschaffung und Anwendung der Software unter Beachtung 
der Grundsätze der Gesamtwirtschaftlichkeit und der Zweckmäßigkeit“ 
(IT-SERVICES DER SOZIALVERSICHERUNG GMBH EDV-Handbuch – 
Allgemeiner Teil, 2011) S. 5  
beauftragt. 
Diese Novelle führte zur Ausarbeitung von EDV-Richtlinien, welche seit Oktober 
1994 für die Sozialversicherung bindend sind und unter anderem den Inhalt des 
EDV-Handbuchs regeln.  
                                            
36
 In Klammer sind die jeweiligen zuständigen Competence Center angeführt. 
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Damit übernahm der Hauptverband mit den durch die Richtlinien definierten 
Gremien die Umsetzung der Standardproduktidee und erarbeitete dazu auch 
das EDV- Handbuch. 
Im EDV-Handbuch werden das einheitliche Vorgehen zur Einrichtung (Entwick-
lung bzw. Beschaffung) von Standardprodukten der Sozialversicherungsträger 
und die Abwicklung des Betriebes durch definierte Rechenzentrums-Dienst-
leister festgelegt. 
Die einzelnen Teilkonzepte beleuchten unterschiedliche Gesichtspunkte des 
Gesamtprozesses zur Einrichtung, Nutzung und Betrieb von Standardproduk-
ten.37 
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4 Prozessgestaltung „SV-Software entwickeln“ 
In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise bei der Durchführung der Prozess-
gestaltung des Softwareentwicklungsprozesses in der Niederösterreichischen 
Gebietskrankenkasse betrachtet. 
Die in diesem Kapitel aus dem Dokumentenstudium38, den Workshops39 und 
den Interviews gewonnenen Informationen dienen als Basis für die anschlie-
ßenden Kapitel „Prozessoptimierung“ und „Prozesscontrolling“. 
4.1 Zielsetzung 
Der Ist-Zustand des Softwareentwicklungsprozesses in der Niederösterreichi-
schen Gebietskrankenkasse, im speziellen vom Softwareentwicklungsteam 
ALWE-CC, soll in seiner Gesamtheit dokumentiert werden. Dabei soll in weite-
rer Folge eine Abgrenzung des Prozesses erfolgen, um nur jenen Abschnitt des 
Softwareentwicklungsprozesses im Detail zu betrachten, welcher auch im un-
mittelbaren Einflussbereich des Entwicklungsteams steht. Nur der Ist-Zustand 
des abgegrenzten Softwareentwicklungsprozesses soll in der weiteren Detaillie-
rungsphase sowie den Kapiteln „Prozessoptimierung“ und „Prozesscontrolling“ 
weiterführend betrachtet werden. 
4.2 Prozessidentifikation und -abgrenzung 
Die Prozessidentifikation des Prozesses „SV Software entwickeln“ wurde mit 
Hilfe der Analytiker des Softwareentwicklungsteams ALWE-CC durchgeführt. 
Dabei erfolgte eine entsprechende Abgrenzung des Softwareentwicklungspro-
zesses, weil gewisse Teile des Prozesses für die Optimierung des Softwa-
reentwicklungsprozesses nicht im unmittelbaren Einflussbereich des Software-
entwicklungsteams stehen und somit nicht benötigt werden. Dementsprechend 
wurden der Start- und der Endpunkt des Prozesses gewählt und die Schnitt-
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 Die Dokumentenstudie war eine der ersten Tätigkeiten im Rahmen der Ist-Erhebung und gab einen 
ersten Überblick über den Untersuchungsbereich. Sie diente ebenfalls zur Vorbereitung auf die Work-
shops und Interviews sowie zur Informationsbeschaffung. 
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 Vgl. Fischermanns, Praxishandbuch Prozessmanagement, 2010, S. 186 – Die genauere Identifikation 
eines Prozesses erfolgt idealerweise in einem Workshop, in dem alle Prozessbeteiligten anwesend sind 
und gemeinsam den exakten Ablauf zu bescheiben. 
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stellen zu den vorgelagerten und nachgelagerten Prozessen betrachtet. Auf 
Grund der Tatsache, dass der abgegrenzte Prozess in weiterer Folge mittels 
Kanban optimiert werden soll, würde eine schlechte Wahl des Start- und End-
punktes zum Scheitern der Kanban Einführung führen. 
In den Gesprächen mit den Analytikern des Entwicklungsteams wurde der 
Startpunkt des Prozesses mit dem Prozessschritt „Auftrag entgegennehmen“ 
bestimmt. Der Endpunkt des Softwareentwicklungsprozesses wurde mit dem 
Prozessschritt „Lieferpaket übergeben“ festgelegt. Diese Entscheidung wurde 
getroffen, weil die Erstellung der Lieferkomponenten noch vollständig vom Ent-
wicklungsteam durchgeführt wird und das Entwicklungsteam zwar bei den an-
schließenden Abnahmetests unterstützt, aber auf die Koordination des Abnah-
metestverfahrens keinen Einfluss nehmen kann. Beim Prozess „externe Ab-
nahme durchführen“ handelt es sich somit, genauso wie bei dem Prozess „In-
betriebnahme durchführen“ um einen Folgeprozess. 
In folgender Abbildung sind die Informationen aus der Prozessidentifizierung 
zusammengefasst. 
Prozessidentifikation und -abgrenzung 
Prozessname: SV-Software entwickeln 
Zweck: Entwicklung und Inbetriebnahme von Stan-
dardprodukten für die Sozialversicherung 
Kunde des Prozesses: SV-Träger, SV-Sachbearbeiter 
Erwartungen des Kunden: Rasche Umsetzung der Anforderungen 
Qualitativ hochwertige Software, die den Vor-
gaben in der Sozialversicherung entspricht 
Einhaltung von vereinbarten Lieferterminen 
Input: Projektdefinition oder Ticket (Issue40) erhalten 
Output:  externe Abnahme durchführen 
Inbetriebnahme durchführen 
Erster Prozessschritt: Auftrag entgegennehmen 
Letzter Prozessschritt: Software installieren 
                                            
40
 Unter Issue werden die von der Umwelt an das Softwareentwicklungsteam unterschiedlich gestellten 
Aufgabentypen, wie z.B.: Probleme, Änderungswünsche und Fehler, verstanden. Die genaue Spezifikation 
von Aufgabentypen kann im Kapitel 4.3.1 dieser Arbeit entnommen werden. 
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Erforderliche Ressourcen: - Softwareentwicklungsteam 
o Teamleiter 
o Analytiker 
o Entwickler 
o Lieferant 
o internes Testteam 
- externes Testteam 
- Application Management 
- Softwareentwicklungsumgebung 
- Test- und Produktionsumgebung 
- RDM-Tool 
- EDV-Handbuch 
Prozessskizze  
(Teilprozesse): 
- Anforderungsanalyse erstellen 
- Anwendungsentwurf erstellen 
- Anwendungsentwicklung durchführen 
- Lieferung erstellen 
Tabelle 1: Prozessidentifikation „SV-Software entwickeln“ 
4.3 Prozesserhebung 
Bei der Prozesserhebung wurden folgende Schwerpunkte gelegt: 
 genauere Identifikation des Prozesses 
 Festlegung der Ausgangsdaten und der zu liefernden Ergebnisse 
 Beschreibung und Strukturierung des Prozesses 
 Identifikation der Akteure 
Die Erhebung und Skizzierung des Softwareentwicklungsprozesses erfolgte im 
Zuge von Workshops mit den Teammitgliedern des Softwareentwicklungsteams 
ALWE-CC. Ziel war es, den Prozess von der Anforderung bis zur Auslieferung 
der Software zu erheben. Hauptaugenmerk wurde dabei auf die vom Mitarbeiter 
zu entrichtende Tätigkeit und auf Schnittstellen gelegt.  
Wichtig für den Ablauf bzw. das Ergebnis der Workshops war es einen pro-
zessunabhängigen und kompetenten Moderator zu installieren. Damit sollte 
gewährleistet sein, dass die notwendige Neutralität bei der Erhebung gegeben 
ist und das Gespräch optimal gelenkt wird. Der Moderator führte ebenfalls die 
Prozessbeteiligten in die Notation und in die Grundregeln ein. 
Nachdem die Grundbedingungen für die Workshops geschaffen wurden, kon-
zentrierte man sich auf die Erhebung der Grobstruktur und in weiterer Folge auf 
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die Feinstruktur. Dabei beschrieben die einzelnen Mitarbeiter ihren Teil des 
Prozesses. Zur Ergebnisprotokollierung visualisierte der Moderator den Prozess 
als Prozessskizze auf einem Flipchart. 
Weitere fehlende Informationen, die nicht vollständig mit Hilfe des Softwareent-
wicklungsteams ermittelt werden konnten, wurden durch Interviews mit weiteren 
Prozessbeteiligten bzw. mit Beteiligten von Folgeprozessen, dem externen 
Testteam und dem Betriebsteam erfragt. 
In den Gesprächen wurde ebenfalls erhoben, dass der Prozessablauf, je nach-
dem ob es sich um Wartungs- oder Neuentwicklungs- bzw. Weiterentwick-
lungsaufgaben handelt, variiert. Im Gegensatz zur Neu- bzw. Weiterentwick-
lung, hier ist es Pflicht die Teilprozesse „Anforderungsanalyse erstellen“ und 
„Anwendungsentwurf erstellen“ zu durchlaufen, können diese bei gewissen 
Wartungsaufgaben übersprungen werden.  
Im Zuge der Neu- bzw. Weiterentwicklung werden neue bzw. geänderte fachli-
che oder technische Anforderungen an das Produkt gestellt. Bei Wartungsauf-
gaben handelt es sich in den meisten Fällen um Aufgaben, die auf Grund einer 
Abweichung von der ursprünglichen Anforderung zu Stande gekommen sind. 
Für die Erhebung der Teilprozessinformationen wurden die Teilnehmer der 
Workshops in mehrere Gruppen unterteilt und zwar so, dass sich jene Mitar-
beiter bei der Erhebung der Teilprozessinformation beteiligen konnten, welche 
auch in der täglichen Arbeit entsprechende Berührungspunkte mit diesem ha-
ben. 
Um in den Gruppenarbeiten die gewünschten Informationen entsprechend 
strukturiert zu erhalten, wurden Fragebogen verteilt. Diese fanden auch bei den 
anschließenden Interviews Verwendung. 
Die aus den Workshops und den Interviews gewonnenen Informationen wurden 
mit jenen aus der Dokumentenstudie des EDV-Handbuches zu Grunde liegen-
den Informationen verglichen. Der Vergleich der beiden Informationsquellen 
brachte die Erkenntnis, dass jene im EDV-Handbuch vorgegebenen Vorge-
hensmodelle grundsätzlich eingehalten werden, in gewissen Teilbereichen aber 
doch Abweichungen auftreten. Auf Grund der Tatsache, dass für eine erfolgrei-
che Kanban Einführung nicht die Abbildung des offiziell vorgegeben, sondern 
die des tatsächlich gelebten Prozesses essentiell ist, werden diese Abweichun-
gen nicht näher betrachtet. 
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4.3.1 Aufgabentypen 
Nachdem Start- und Endpunkt des Prozesses festgelegt sind, werden die unter-
schiedlichen Aufgabentypen identifiziert, welche am Startpunkt anfallen bzw. 
innerhalb des Prozesses existieren. 
Bei der Erhebung der Aufgabentypen wird darauf Wert gelegt, dass die Quelle 
der Aufgabe, die Größe der Aufgabe und auch die eventuellen Abweichungen 
innerhalb des Softwareentwicklungsprozesses betrachtet werden. Diese Infor-
mationen werden essentiell für die Bildung von Serviceklassen im Zuge der 
Kanban Einführung sein.41 
Die Erhebung der Aufgabentypen wurde in zwei Phasen geteilt. In der ersten 
Phase der Erhebung wurden die Aufgabentypen der Kategorie Wartung und in 
Phase zwei jene der Kategorie Weiterentwicklung bzw. Neuentwicklung identifi-
ziert. Durch Gespräche mit dem Entwicklungsteam konnten die Aufgabentypen 
für Wartung und Neu-/Weiterentwicklung definiert werden. 
4.3.1.1 Wartungsaufgaben 
4.3.1.1.1 Fehler 
Die Behebung eines Programmfehlers ist eine typische Aufgabe eines Soft-
wareentwicklungsteams und als klassische Wartungsarbeit einzustufen. 
Ein Programmfehler wird häufig auch als Bug42 benannt und bezeichnet im All-
gemeinen ein Fehlverhalten des Softwareprogrammes. Ein Fehler kann vom 
internen Testteam, vom externen Testteam und vom Kunden43 als Aufgabe an 
das Entwicklungsteam übergeben werden. 
Im Zuge der Erhebung wurden vier unterschiedliche Klassen genannt, durch 
welche die Auswirkung des Fehlverhaltens des Programmes kategorisiert wird. 
Bei Fehlern der höheren Kategorie, das sind Fehler der Stufe vier und drei, 
handelt es sich um sogenannte Blocker bzw. Critical Fehler. Beide Fehlerkate-
gorien bedeuten eine Einschränkung in der Benutzung der Software. Wobei ein 
Blocker nur dann erstellt werden darf, wenn sich das Programm aufhängt oder 
                                            
41
 Vgl. Anderson, Kanban, 2011, S. 72-73 
42
 Das Wort „Bug“ wurde bereits im 19. Jahrhundert für kleine Fehler in mechanischen und elektrischen 
Teilen verwendet, weil das Knistern und Rauschen in Telefonleitungen daher rühren würde, dass kleine 
Tiere („Bugs“: engl.: Wanze) an der Leitung knabbern. 
43
 Der Begriff Kunde bezeichnet den Benutzer der vom Softwareentwicklungsteam erstellten Software. 
36  Prozessgestaltung „SV-Software entwickeln“ 
es abstürzt und ein Critical Fehler nur dann gemeldet werden darf, wenn es sich 
um einen Rechenfehler bzw. um einen Programmfehler handelt, welcher zu 
falschen Ergebnissen führt. 
Ein vom Kunden erstellter Blocker bzw. Critical Fehler ist somit mit höchster 
Priorität zu behandeln, weil durch diesen der Kunde Teile seiner täglichen Ar-
beit nicht verrichten und wichtige Ergebnisse somit nicht erstellen kann. Fehler 
der Kategorie drei und vier von den jeweiligen Testteams verhindern eine Aus-
lieferung bzw. Produktivsetzung der Software. 
Bei Fehlern der niedrigeren Kategorie zwei und eins ist eine sofortige Behebung 
nicht unbedingt erforderlich. Es ist keine direkte Auswirkung auf den Betrieb der 
Software gegeben. Es handelt sich dabei um Fehler zu denen eine Umge-
hungslösung vorliegt bzw. um sogenannte Darstellungsfehler44. 
4.3.1.1.2 Datenbereinigung 
Unter der Aufgabe Datenbereinigung ist eine Korrektur jener Daten zu verste-
hen, die meistens innerhalb einer Datenbank der Software zugrunde liegen und 
wird im Normalfall vom Kunden angefordert. 
Die Notwendigkeit einer Datenbereinigung kann durch ein Fehlverhalten der 
Software aber auch auf Grund von einer fehlerhaften Datenanlieferung entste-
hen. 
4.3.1.1.3 Querlieger- und Releasescheinanpassungen 
Querlieger- und Releasescheinanpassungen sind auf Grund von Veränderun-
gen der Umwelt notwendig. 
Bei Querliegeranpassungen handelt es sich um Aufgaben, die durch z.B.: 
Schnittstellenänderungen von Querliegersystemen erforderlich werden. Das 
Nutzsystem muss auf die Anpassungen bis zur Auflassung der verwendeten 
Schnittstellenversion reagieren und den entsprechenden Sourcecode45 adaptie-
ren. 
Bei Releasescheinanpassungen handelt es sich um Aufgaben, die durch Ände-
rungen in der Softwareentwicklungsumgebung notwendig werden. 
                                            
44
 Unter Darstellungsfehler werden z.B.: Tippfehler oder kleine Unschönheiten im Layout bzw. Design der 
grafischen Benutzeroberfläche verstanden. 
45
 Unter dem Begriff Sourcecode, auch Quellcode oder Quelltext genannt, wird der für Menschen lesbare 
und in einer Programmiersprache geschriebene Text eines Computerprogrammes verstanden 
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Die Softwareentwicklungsumgebung ist eine Sammlung zahlreicher Hardware, 
Programme, Anwendungen und Dokumentationen, die dem Softwareentwickler 
bereitgestellt wird, um eine Anwendung zu erstellen und wird in der Sozialversi-
cherung durch den Releaseschein definiert. 
Der Releaseschein kann sich jährlich ändern. Wobei darauf geachtet wird, dass 
keine großen Technologiesprünge gemacht werden, um den dadurch entste-
henden Anpassungsaufwand für die einzelnen Softwareprodukte eher klein zu 
halten. 
4.3.1.1.4 Supportaufgaben 
Unter Supportaufgaben werden sämtliche Anfragen zum Einsatz bzw. zum Be-
trieb des Produktes verstanden.  
Das Softwareentwicklungsteam ist als Third Level Support in den allgemeinen 
Supportprozess integriert und ist daher mit Anfragen vom Rechenzentrum, vom 
Application Management, vom Kunden und diversen anderen Stellen konfron-
tiert, die nicht vom Second Level Support beantwortet werden konnten. 
4.3.1.1.5 Refactoring 
Unter Refactoring versteht man in der Softwareentwicklung die manuelle oder 
automatisierte Strukturverbesserung von Quellcode unter Beibehaltung der 
Programmfunktionalität.  
Hauptaugenmerk wird dabei auf die spätere Lesbarkeit, Verständlichkeit, War-
tbarkeit und Erweiterbarkeit gelegt. Ziel von Refactoring ist es den jeweiligen 
Aufwand für Fehleranalyse und funktionale Erweiterungen deutlich zu senken. 
Aufgaben im Kontext Refactoring entstehen durch manuelle Codereviews46 
bzw. automatisiert durch Codeanalysen mittels Sonar47 und werden vom zu-
ständigen Analytiker erfasst. 
 
                                            
46
 Mit dem Codereview werden Arbeitsergebnisse mittels Durchsicht durch eine andere Person qualitäts-
gesichert. 
47
 Sonar ist ein Softwareprogramm und prüft mittels statischer Codeanalyse die technische Qualität des 
Sourcecode. Sonar analysiert den Sourcecode hinsichtlich verschiedener Qualitätsbereiche und stellt die 
Ergebnisse in einer Website dar. 
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4.3.1.2 Neu-/Weiterentwicklungsaufgaben 
4.3.1.2.1 Projektauftrag 
Mit dem Projektauftrag wird ein Softwareentwicklungsteam mit der Neuent-
wicklung eines Produktes beauftragt und somit die Existenz eines Projektes 
formell bestätigt. 
Das Projektteam ist organisatorisch eingerichtet, der Projektleiter somit be-
nannt, der Umfang bestimmt und das Projektbudget freigegeben. Die im Zuge 
der Projektinitialisierung erstellte Projektdefinition dient als Input für die nach-
gelagerten Phasen im Projekt. 
4.3.1.2.2 Änderungsanforderung 
Eine Änderungsanforderung bedeutet die funktionale Erweiterung eines Soft-
wareproduktes im Zuge der Weiterentwicklung. 
Von einer Weiterentwicklung kann erst dann gesprochen werden, wenn ein 
Standardprodukt gemäß dem Vorgehensmodell für die Entwicklung von Stan-
dardprodukten entwickelt, freigegeben und in Betrieb gesetzt wurde. 
Gründe für eine Änderungsanforderung können z.B.: gesetzliche Änderungen, 
fachliche Änderungswünsche zur besseren Unterstützung des Benutzers bei 
seiner täglichen Arbeit und Erweiterungen um die Verwendungsmöglichkeit des 
Produktes für weitere Sozialversicherungsträger zu erreichen, sein 
Folgende Informationen sind zu einer Änderungsanforderung notwendig: 
 Beschreibung der zu ändernden Produkteigenschaft 
 Beschreibung der herzustellenden Produkteigenschaft 
 Begründung für die Änderung 
 gewünschtes Umsetzungsdatum 
 Ersteller der Änderungsanforderung 
Das Entwicklungsteam ist verpflichtet für jede Änderungsanforderung eine Auf-
wand- und Kostenschätzung durchzuführen. Ob eine Änderungsanforderung 
tatsächlich umgesetzt wird, ist durch den Projektlenkungsausschuss zu ent-
scheiden.48 
                                            
48
 Vgl. IT-SERVICES DER SOZIALVERSICHERUNG GMBH, EDV-Handbuch – Vorgehenskonzept (VGK), 
2006, S. 107 
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Eine Änderungsanforderung kann eine sehr komplexe und umfangreiche Auf-
gabe sein und muss daher im Zuge der Analyse in mehrere Teile unterteilt wer-
den. 
4.3.2 Schnittstellen 
Die im Kapitel 4.2 durchgeführte Abgrenzung des Softwareentwicklungsprozes-
ses und die damit verbundene Definition des Start- und Endpunktes ermöglichte 
eine Identifikation der nach außen auftretenden Schnittstellen49. 
Dabei wurde betrachtet woher und auf welchem technischen Wege die Infor-
mationen in Richtung Softwareentwicklungsteam kommen bzw. welche Infor-
mationen an anschließende Prozesse weitergeleitet werden. In diesem Kapitel 
werden nun jene Schnittstellen betrachtet, die am Start- bzw. Endpunkt des 
Prozesses von Bedeutung sind. Schnittstellen die im Laufe des Softwareent-
wicklungsprozesses und somit zwischen den Teilprozessen relevant sind, wer-
den im Zuge der Prozessmodellierung behandelt. 
4.3.2.1 Inputseitige Schnittstellen 
Der Input des Prozesses ist eine Projektdefinition oder ein Ticket und löst ab-
hängig vom Aufgabentyp den Prozess aus. 
Bei einem Projektauftrag zur Neuentwicklung eines Produktes wird die Informa-
tion mittels Projektdefinition, in der die Definition des Projektinhalts und des 
Projektumfangs mit Abgrenzung zu anderen Systemen beinhaltet ist, überge-
ben. Der Aufbau und der Inhalt der Projektdefinition sind durch das EDV-Hand-
buch vorgegeben. 
Die Aufgabentypen „Querlieger- und Releasescheinanpassungen“ ergeben sich 
aus den Outputs der vorgelagerten Prozesse, der verwendeten Querlieger und 
dem SEU-CC und werden als Servicekatalog bzw. Releaseschein bezeichnet. 
Die daraus resultierenden Anpassungsnotwendigkeiten in der Software werden, 
genauso wie die Aufgabentypen „Fehler“, „Datenbereinigung“, „Supportaufga-
ben“, „Refactoring“ und „Änderungsanforderung“ mittels Ticket50 an das Softwa-
reentwicklungsteam gemeldet.   
                                            
49
 Allweyer, Geschäftsprozessmanagement, 2005, S. 189 Die Prozess-Schnittstelle dient als Verweis auf 
einen anderen Prozess, der von dem vorangehenden Ereignis ausgelöst wird. Auf diese Weise können 
Verbindungen zwischen Prozessen dargestellt werden. 
50
 Unter Ticket ist die Übermittlung eines Anliegens in elektronischer Form zu verstehen. 
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Ein Ticket beinhaltet folgende Informationen: 
 Informationen, die vom Ersteller auszufüllen sind: 
 
 Ticketnummer 
 Tickettyp (z.B.: Fehler, Datenbereinigung, …) 
 Zeitpunkt der Erstellung 
 Autor (Ersteller des Tickets) 
 Priorität 
 betroffene Version 
 betroffene Komponenten 
 Komponentendetail (optional) 
 Umgebung 
 Problembeschreibung 
 Gewünschter Fertigstellungstermin 
 Stichwörter (optional) 
 Anhang (z.B.: Bildschirmkopie des Fehlers) (optional) 
 
 
 Informationen, die im Laufe der Ticketbearbeitung ergänzt werden: 
 
 geplanter Aufwand 
 Verrechnung 
 Fälligkeitsdatum 
 Übersicht der bisherigen Bearbeiter 
 durchgeführte Aktivitäten auf Grund des Tickets 
 Änderungshistorie 
 Verweis auf den geänderten Sourcecode (optional) 
 Kommentare (optional) 
 Problemlösung 
 Lösungsversion (optional) 
4.3.2.2 Outputseitige Schnittstellen 
Für die nachgelagerten Prozesse „Abnahmetestverfahren durchführen“ und „In-
betriebnahme durchführen“ werden vom Application Management normierte 
Lieferpakete für die nachgelagerten Installationsarbeiten erwartet. Die Lieferpa-
kete für das Test- und das Produktionssystem unterscheiden sich insofern, in-
dem bei der Produktionslieferung das Abnahmetestprotokoll der externen Qua-
litätssicherung beigefügt werden muss. 
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Ein Lieferpaket muss folgende Informationen beinhalten: 
 Frontendkomponenten 
 Backendkomponenten 
 Batchkomponenten 
 Datenbankskripts 
 Installationsanleitung 
 Betriebskonzept 
 Fachliche Release Notes 
 Technische Release Notes 
 Smoketestanleitung51 
 internes Abnahmetestprotokoll 
 externes Abnahmetestprotokoll (nur bei Produktionslieferung) 
Das Einhalten dieser Vorgabe ist für die nachgelagerten teils automatisierten 
Prozesse von enormer Bedeutung und somit essentiell für eine rasche Weiter-
verarbeitung. 
4.4 Prozessmodellierung 
Ziel der Geschäftsprozessmodellierung vom Prozess „SV-Software entwickeln“ 
ist es, den Ablauf zu dokumentieren, die Schwachstellen zu identifizieren und 
die Geschäftsprozessoptimierung vorzubereiten. 
Dazu werden die im Zuge des Workshops erhobenen Teilprozesse beschrieben 
und deren Schnittstellen dokumentiert. Laufende Tätigkeiten, die den Entwick-
lungsprozess begleiten, wie z.B.: Aufgaben aus dem Projektmanagement, Be-
treuung der Softwareentwicklungsumgebung und Aufgaben aus dem Perso-
nalmanagement werden in der Arbeit nicht berücksichtigt. 
4.4.1 Anforderungsanalyse erstellen 
Mit der Anforderungsanalyse werden alle Antworten auf die Fragen, was muss 
das zukünftige Anwendungssystem leisten, welche Funktionalitäten muss es 
zur Unterstützung des betrachteten Geschäftsbereichs anbieten, was muss 
über die betroffenen Informationsobjekte alles bekannt sein und welche organi-
                                            
51
 Ein Smoke Test ermöglicht eine rasche Überprüfung der Applikation, indem Basisfunktionalitäten getes-
tet werden. Ein Smoke Test wird z.B.: zur Installationsüberprüfung durchgeführt. 
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satorischen Voraussetzungen sind für den Einsatz und den Betrieb notwendig, 
beantwortet.52 
Voraussetzung für eine Anforderungsanalyse von Neuentwicklungen ist eine 
abgeschlossene Projektinitialisierungsphase, das bedeutet eine Projektdefini-
tion liegt vor und das Entwicklungsteam wird mit dem neuen Projekt beauftragt. 
Voraussetzung für eine Anforderungsanalyse von Weiterentwicklungen ist eine 
durch den Projektlenkungsausschuss genehmigte Änderungsanforderung in 
Form eines Tickets. 
Die Anforderungsanalyse wird von den Analytikern im Team durchgeführt und 
liefert die folgenden Ergebnisse und Dokumente. 
 Anforderungsdiagramm 
Ein Anforderungsdiagramm ist ein Dokument, welches zur Beschreibung 
von Anforderungen hinsichtlich Funktionen, Leistung und Schnittstelle 
dient. 
 
 Anwendungsfalldiagramm 
Ein Anwendungsfalldiagramm stellt Anwendungsfälle und Akteure mit ih-
ren jeweiligen Abhängigkeiten und Beziehungen dar. 
 
 Betriebliches Objektmodell 
Ein Betriebliches Objektmodell beschreibt die zukünftige Informations-
struktur aus fachlicher Sicht. 
 Aktivitätsdiagramm 
Ein Aktivitätsdiagramm eignet sich zur Modellierung aller Aktivitäten in-
nerhalb eines Systems, in den meisten Fällen wird der Ablauf eines An-
wendungsfalls beschrieben. 
 
 Rollenmatrix 
Eine Rollenmatrix bildet ab, welche Aktivitäten von welcher Rolle mit wel-
cher Berechtigung durchgeführt werden. 
Die Ergebnisse und Dokumente der Anforderungsanalyse werden im weiteren 
Verlauf der Arbeit als Anforderungsanalyseergebnis zusammengefasst. 
                                            
52
 Vgl. IT-SERVICES DER SOZIALVERSICHERUNG GMBH, EDV-Handbuch VGE, 2006, S. 9 
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4.4.2 Anwendungsentwurf erstellen 
Voraussetzung für die Durchführung des Teilprozesses ist eine vom Kunden 
abgenommene Anforderungsanalyse oder die Entscheidung zu einem Ticket 
vorliegt, dass keine Anforderungsanalyse erforderlich ist. 
Der Teilprozess „Anwendungsentwurf erstellen“ setzt somit in den meisten Fäl-
len auf die Ergebnisse der Anforderungsanalyse auf. Diese werden im Laufe 
des Teilprozesses verfeinert und es wird ein Modell des Softwaresystems er-
stellt. 
Der Anwendungsentwurf wird von den Analytikern erstellt und liefert folgende 
Ergebnisse und Dokumente. 
 Architekturdiagramm 
Ein Architekturdiagramm zeigt eine strukturierte Darstellung der unter-
schiedlichen Komponenten sowie deren Beziehungen. 
 
 Testfälle 
Die Testfälle dienen im Rahmen des internen Abnahmeverfahrens zur 
Überprüfung der gewünschten Funktionalität, der Korrektheit und somit 
zur Überprüfung des gewünschten Systemverhaltens und werden durch 
das interne Testteam erstellt. 
 
 Benutzerschnittstelle 
Eine Benutzerschnittstelle ermöglicht die Interaktion des Benutzers mit 
der Anwendung. In den meisten Fällen handelt es sich um grafische 
Oberflächen, die üblicherweise mit der Maus und Tastatur bedient wer-
den. 
 
 Objektmodell 
Objektmodelle dienen als Entwurfsgrundlage in der objektorientierten 
Softwareentwicklung zur Verdeutlichung von statischen Strukturen, von 
Klassen und Objekten sowie deren Verhalten und Relationen. 
 
 Datenbankmodell 
Ein Datenbankmodell ist die theoretische Grundlage für eine Datenbank 
und legt fest, auf welche Art und Weise Daten in einem Datenbanksys-
tem gespeichert und bearbeitet werden können. 
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 Softwarearchitekturkonzept 
Ein Softwarearchitekturkonzept ist ein vorgegebenes Dokument zur Be-
schreibung der Softwarearchitektur, welches dem Betrieb zu übergeben 
ist. Damit kann überprüft werden, ob das zu entwickelnde Produkt im be-
stehenden Betrieb integrierbar ist. 
 
 Deploymentdiagramm 
Ein Deploymentdiagramm dient zur Darstellung der Verteilung von Kom-
ponenten auf Rechnerknoten. 
 
 Schnittstellenbeschreibungen 
Eine Schnittstellenbeschreibung beschreibt, welche Funktionen vorhan-
den sind und wie diese angesprochen werden können. 
Die Ergebnisse und Dokumente des Anwendungsentwurfes werden im weiteren 
Verlauf der Arbeit als Anwendungsentwurfergebnis zusammengefasst. 
4.4.3 Anwendungsentwicklung durchführen 
Im Zuge der Anwendungsentwicklung erfolgen die Entwicklung, die Anpassung, 
die Wartung von Software und sämtliche Testaktivitäten zur jeweiligen Release. 
Auslöser für den Teilprozess „Anwendungsentwicklung durchführen“ ist entwe-
der ein fertiges Anwendungsentwurfsergebnis oder ein Ticket, mit welchem 
Fehler, Datenbereinigungen, Supportaufgaben und Refactoringaufgaben an das 
Softwareentwicklungsteams übergeben werden. 
Außerdem kann der Teilprozess durch Querlieger- und Releasescheinanpas-
sungen ausgelöst werden. In diesem Fall wird vom Teamleiter ein entsprechen-
des Ticket erstellt. 
Im Zuge der Anwendungsentwicklung werden folgende Ergebnisse erstellt. 
 abnehmbares Release 
Ein abnehmbares Release bezeichnet die durch das interne Testteam 
abgenommene und somit für den externen Abnahmetest fertige und ver-
öffentlichte Version einer Software. 
 Online-Hilfe 
Eine Online-Hilfe ist eine Dokumentation in HTML-Form, die dem Benut-
zer als Hilfestellung bei der Benutzung des Softwareprogrammes dienen 
soll. 
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 Benutzerhandbuch 
Bei einem Benutzerhandbuch handelt es sich um eine Anleitung zur Be-
dienung des Produktes. 
 
 Datenbankskript 
Ein Datenbankskript beinhaltet SQL-Befehle zur Änderung der DDL bzw. 
DML. 
 
 IQS Abnahmeprotokoll 
In einem IQS Abnahmeprotokoll werden sämtliche Testdurchführungen 
des internen Testteams und deren Ergebnisse beschrieben sowie eine 
Erklärung abgegeben, dass das Produkt den Anforderungen entspricht. 
Die Ergebnisse und Dokumente der Anwendungsentwicklung werden im weite-
ren Verlauf der Arbeit als Anwendungsentwicklungsergebnis zusammengefasst. 
4.4.4 Lieferung erstellen 
Im Teilprozess „Lieferung erstellen“ werden die Anwendungsentwicklungser-
gebnisse und weitere Dokumente in ein Lieferpaket geschnürt. Die Lieferung 
wird vom Liefermanager des Teams durchgeführt und vom Analytiker mittels 
Liefercheckliste überprüft. 
Sind alle Punkte der Checkliste positiv erfüllt, wird die Lieferung mittels „RDM-
Tool53“ an das Application Management übergeben und eine Installation mittels 
Ticket angefordert. 
Die Definition und der Inhalt des Lieferpaketes kann im Kapitel „Outputseitige 
Schnittstellen“ entnommen werden. Zusätzlich zum Lieferpaket werden dem 
Kunden die Online-Hilfe oder das Benutzerhandbuch übergeben. 
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 Das „RDM-Tool“ ist eine in der Sozialversicherung eingesetzte Software für die Übergabe von Lieferun-
gen an das Application Management. 
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4.4.5 Modellierung des Ist-Prozesses 
4.4.5.1 Überblick „SV-Software entwickeln“ 
 
Abbildung 5: Prozess „SV-Software entwickeln“ 
 analysis Grobstruktur
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4.4.5.2 Teilprozess Anforderungsanalyse erstellen 
 
Abbildung 6: Teilprozess „Anforderungsanalyse erstellen“ 
  
 analysis Anforderungsanalyse erstellen
Projektdefinition/Ticket 
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4.4.5.3 Teilprozess Anwendungsentwurf erstellen 
 
Abbildung 7: Teilprozess „Anwendungsentwurf erstellen“ 
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4.4.5.4 Teilprozess Anwendungsentwicklung durchführen 
 
Abbildung 8: Teilprozess „Anwendungsentwicklung durchführen“ 
  
 analysis Anwendungsentwicklung durchführen
AE Ergebnis oder Ticket ohne AE 
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4.4.5.5 Teilprozess Lieferung erstellen 
 
Abbildung 9: Teilprozess „Lieferung erstellen“ 
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Fachliche Release
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4.5 Schwachstellenanalyse 
Auf Basis der durchgeführten Geschäftsprozessmodellierung ist nun eine 
Schwachstellenanalyse möglich. 
Als eine der größten Schwachstellen des untersuchten Prozesses ist die zu ho-
he Menge an gleichzeitiger Arbeit bei einzelnen Personen identifiziert worden. 
Dieses Problem betrifft vor allem die Entwickler des Teams und kommt dadurch 
zu Stande, weil zwischen Analyse und Entwicklung kein entsprechender Puffer 
bzw. keine Warteschlange existiert.  
Ist die Analyse abgeschlossen, wird das Ticket sofort an den zuständigen Ent-
wickler weitergegeben. Nachdem in vielen Fällen die Entwicklung länger dauert 
als die Analyse, kommt es zu einem Engpass bei der Entwicklung. Was wieder-
rum dazu führt, dass einem Entwickler sehr viele Aufgaben gleichzeitig zuge-
ordnet sind und er einer Stresssituation ausgesetzt ist.  
Der Entwickler springt zwischen den Aufgaben und versucht diese schnell ab-
zuarbeiten, damit er seine zugeordneten Tickets abarbeitet. Darunter leidet na-
türlich die Qualität, weil er sich einerseits zu wenig auf eine Aufgabe konzent-
rieren kann und es anderseits, damit die hohe Menge an Arbeit zu bewältigen 
ist, zu einer Vernachlässigung der Komponententests kommt. 
Die hohe Menge an gleichzeitiger Arbeit führt neben einer längeren Durchlauf-
zeit somit auch zu einer Verzögerung des internen Abnahmeverfahrens, weil 
viele Tickets als fehlerhaft an die Entwicklung zurückgegeben werden. Die Ver-
zögerung des Abnahmeverfahrens kann zu einer Gefährdung des geplanten 
Auslieferungstermins führen. Die hohe Menge an verteilter Arbeit behindert in 
weiterer Folge die Kontrolle des Arbeitsflusses. Es ist somit nicht möglich auf 
einen Blick zu erkennen, an welchen Aufgaben aktuell gearbeitet wird. 
Als weiteres Problem stellt sich die Orientierung der Planung eines Release an 
den vom Betrieb vorgegebenen vier Deploymentterminen pro Jahr heraus. Die-
se Handhabung führt zu sehr großen Paketen, die sehr viele Änderungen an 
der Software beinhalten.  
Das externe Testteam ist dadurch mit dem großen Umfang an Änderungen 
überfordert und hat Probleme die Abnahme im vordefinierten Zeitraum von ei-
ner Woche durchzubringen. Dies führt zu einer Verunsicherung des Testteams 
und zu einem Unbehagen beim Unterschreiben des Abnahmeprotokolls. Zu-
sätzlich leidet das Vertrauen der Kunden durch die lange Wartezeit auf die Um-
setzung ihrer Anforderungen. 
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Als weitere Schwachstelle ist der fehlende Überblick über den Gesamtprozess 
identifiziert worden. Jede Rolle im Team ist nur auf ihr Aufgabengebiet fokus-
siert und erkennt somit nicht die potentiellen Auswirkungen, wenn vorhandene 
Regeln nicht eingehalten werden. 
Die fehlende Gesamtprozesssicht behindert in weiterer Folge eine Beteiligung 
aller Teammitglieder an einer kontinuierlichen Prozessoptimierung und verhin-
dert eine Identifikation der Mitarbeiter mit dem Softwareentwicklungsprozess. 
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5 Prozessoptimierung 
Das Kapitel „Prozessoptimierung“ setzt auf die im Kapitel „Prozessgestaltung“ 
gewonnenen Informationen auf. Insbesondere werden anhand der identifizier-
ten Schwachstellen Maßnahmen erarbeitet, die zu einer Verbesserung des er-
hobenen und modellierten Ist-Prozesses führen sollen. 
Ziele der Geschäftsprozessoptimierung: 
 Verkürzung der Durchlaufzeit 
 Verbesserung der Vorhersagbarkeit von Fertigstellungsterminen 
 Verbesserung der Codequalität 
 Verbesserung der Kundenzufriedenheit 
 Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit 
 Etablierung einer Kaizen-Kultur 
Auf Grund der bestehenden Richtlinien und Vorgaben in der Sozialversicherung 
und der im Entwicklungsteam vorhandenen Meinung, dass der bereits gelebte 
Prozess grundsätzlich in Ordnung sei und nur Kleinigkeiten geändert werden 
sollten, ist keine radikale Veränderung des Softwareentwicklungsprozesses ge-
wünscht. 
Nachdem Kanban den Ansatz vertritt Veränderungen über die Optimierung des 
vorhandenen Prozesses voranzutreiben und zu Beginn erst einmal so wenig 
wie möglich zu verändern, wurde entschieden Kanban im Softwareentwick-
lungsteam ALWE-CC einzuführen. 
5.1 Erwartungen in Kanban 
Mit der Einführung von Kanban wird eine Verbesserung der bestehenden Ar-
beitsabläufe erwartet. Es wird somit nicht die Änderung der Wege, auf denen 
eine Aufgabe die einzelnen Phasen durchläuft und auch nicht die Änderung der 
Techniken, mit denen sie innerhalb der Phasen bearbeitet wird, angestrebt. Da-
durch wird eine Steigerung der Akzeptanz gegenüber der Einführung von Kan-
ban erhofft. 
Die Reduzierung des WIP soll zu einer Verkürzung der Durchlaufzeit, zu einer 
besseren Vorhersagbarkeit dieser und zur Verbesserung der ausgelieferten 
Codequalität beitragen.  
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Das Vertrauen der Kunden in die Software und in das Softwareentwicklungs-
team soll durch eine regelmäßige und in kürzeren Abständen stattfindende Aus-
lieferung der Software mit hoher Qualität gestärkt werden. 
Das bewusste Schaffen von Freiräumen soll dazu dienen, es den Mitarbeitern 
zu ermöglichen, ihre Arbeit zu reflektieren und sich über Verbesserungsmög-
lichkeiten Gedanken zu machen. 
Es soll durch rollenübergreifende Transparenz zu einer selbstorganisierten, ei-
genverantwortlichen Aufgabenbearbeitung und zu einer langfristig hohen Mit-
arbeiterzufriedenheit führen. 
Langfristig wird durch Kanban eine Änderung der Firmenkultur erwartet. Das 
Softwareentwicklungsteam wird dadurch einen höheren Reifegrad erreichen. Es 
wird Veränderungen bereitwillig annehmen und gut darin werden, Probleme zu 
lösen und Verbesserungen einzuführen. 
5.2 Einführung von Kanban 
Die Einführung von Kanban im Softwareentwicklungsteam ALWE-CC erfolgte 
durch die Realisierung der vier charakterisierenden Elemente von Kanban: 
 
 Informationen werden veröffentlicht (Transparente Informationen) 
 Arbeit wird genommen, nicht gegeben (Pull) 
 Mengen werden limitiert (WIP-Limit) 
 Arbeitsabläufe werden kontinuierlich verbessert  
(Kontinuierliche Verbesserung) 
 
Für die Einführung dieser vier charakterisierenden Elemente ist die Einführung 
von Techniken, die den Nutzen dieser Elemente realisieren, erforderlich.54 
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 Vgl. Epping, Kanban für die Softwareentwicklung, 2011, S. 141 
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5.2.1 Transparente Information mittels Kanban-Board 
Das Kanban-Board wird zur Visualisierung des Prozesses eingesetzt. Es wird 
entlang der Aktivitäten, die nötig sind um eine Aufgabe, entspricht einem Ticket, 
zu erledigen, organisiert. Durch die mittels Kanban-Board für jedes Teammit-
glied zugängliche transparente Information ist eine selbstorganisierte und ei-
genverantwortliche Bearbeitung von Aufgaben möglich.55 
Als Basis für die mittels Kanban-Boards darzustellende Wertschöpfungskette 
wurden die aus der Prozessmodellierung gewonnenen Informationen herange-
zogen. Es wurden jene Aktivitäten identifiziert, welche für den Workflow als 
notwendig erachtet und ausschließlich vom Softwareentwicklungsteam durch-
geführt werden. Sie werden als Spalten am Kanban-Board dargestellt und ent-
sprechend der Reihenfolge in der sie ausgeführt werden, angeordnet. 
Nachdem eine Darstellung aller Aktivitäten des Prozesses „SV-Software entwi-
ckeln“ am Kanban-Board aus Platzgründen unmöglich ist, wurde entschieden 
nur die für die Verfolgung des Fortschrittes als am wichtigsten identifizierten 
Phasen abzubilden. Wichtig dabei ist den Fluss zu erkennen, den das Ticket 
am Board durchläuft. 
Phasen des Kanban-Boards: 
 Input-Queue 
 Analyse und Entwurf 
o Analyse inkl. der Queue „fertig“ 
o Entwurf inkl. der Queue „fertig“ 
 Puffer „bereit für AW“ 
 Entwicklung, unterteilt in 
o Coding und Unit-Testing inkl. Queue „fertig“ 
o IQS durchführen inkl. Queue „fertig“ 
o Testfall implementieren 
 Queue „bereit zur Abnahme“ 
 Abnahme in Arbeit 
 Queue „bereit für Release“ 
 Spalte „erledigt“ als Information zum Abnahmetestverfahren 
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 Vgl. Anderson, Kanban, 2011, S. 73 ff. 
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Abbildung 10: Kanban-Board ALWE-CC 
Durch den mittels Kanban-Board dargestellten Workflow ist nun für jeden Mitar-
beiter des Softwareentwicklungsteams der Gesamtprozess visualisiert. Das Ti-
cket durchläuft den Workflow von links, beginnend mit der Input Queue, nach 
rechts. Wobei jeder Mitarbeiter dafür verantwortlich ist, selbständig den Ar-
beitsfortschritt auf dem Kanban-Board darzustellen, damit jederzeit ein aktueller 
Überblick zu den vom Team bearbeitenden Aufgaben gegeben ist. 
Die Input-Queue wird durch sogenannte Nachschubmeetings, siehe Kapitel 
5.2.2.2 aufgefüllt und beinhaltet somit alle Aufgaben, die vom Team als nächs-
tes zu erledigen sind. Die Phasen „Analyse“ und „Entwurf“ können den Analyti-
kern des Teams zugeordnet werden. Sie ziehen die Aufgaben abhängig von der 
Serviceklasse und der Kategorie, siehe Kapitel 5.2.4, aus der Input-Queue. Er-
ledigte Aufgaben der Phase „Entwurf“ kommen in die Spalte „fertig“ oder wenn 
das definierte Limit im Bereich Analyse und Entwurf überschritten ist, in die 
Spalte „bereit für AW“. Anhand von diesem Status erkennt der Entwickler, dass 
er mit dem Codieren beginnen kann. Er zieht sich die Aufgabe in die Spalte 
„Coding und Unit-Testing“. Die Auswahl der Tickets erfolgt selbständig und wird 
wie bereits zuvor abhängig von der Serviceklasse und der Kategorie durchge-
führt. Der Zusatz „Unit-Testing“ ist bewusst gewählt worden und es soll damit 
aufmerksam gemacht werden, dass diese Phase nur dann abgeschlossen ist, 
wenn auch die entsprechenden Unit-Tests geschrieben worden sind. Das Ticket 
durchläuft nun in der Obhut der Entwickler die Phasen der Entwicklung. Wobei 
in der Phase „IQS durchführen“ sämtliche Entwicklertests, am sinnvollsten 
durch einen anderen Entwickler als jener der für das Schreiben des Quellcodes 
zuständig war, durchgeführt und in der Phase „Testfall implementieren“ sämtli-
che Testfälle, erstellt durch den Mitarbeiter der Fachabteilung, für die automati-
sierten Tests aufgezeichnet werden. Ist die Phase „Entwicklung“ abgeschlossen 
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werden die Tickets in der Queue „bereit zur Abnahme“ für die Abnahmetests 
bereitgestellt. Diese werden durch das interne Testteam auf einer eigenen Ab-
nahmeumgebung durchgeführt. Tickets, die erfolgreich getestet wurden, wer-
den in die Queue „bereit für Release“ gelegt. Ist die Abnahme fehlgeschlagen, 
wird abhängig vom Grad des Fehlers das Ticket zurückgestellt oder ein neues 
Ticket zur Fehlerbehebung erstellt. Nur Tickets, die sich zum Zeitpunkt der Lie-
ferpaketerstellung in der Queue „bereit für Release“ befinden, können für die 
Auslieferung berücksichtigt werden. 
Wie man aus der Ablaufbeschreibung entnehmen kann, ist es für die Aufrecht-
erhaltung des Arbeitsflusses notwendig, Queues und Puffer einzurichten. 
Queues werden eingesetzt um die Variabilität oder die ungleichmäßigen Ver-
fügbarkeiten abzufangen bzw. werden benötigt, wenn Arbeit erledigt ist und 
wartet, in die nächste Spalte des Workflows gezogen zu werden. Es soll somit 
ein ständiges Stop-and-go vermieden werden. 
Der Puffer „bereit für AW“, eingeführt zwischen der Phase „Analyse und Ent-
wurf“ und „Entwicklung“, soll die Schwankung im Arbeitsfortschritt ausgleichen. 
Kann durch die kontinuierliche Verbesserung ein gleichmäßiger Arbeitsfort-
schritt erzielt werden, ist eine Reduzierung bzw. Auflösung dieses Puffers mög-
lich. 
Das Ticket, visualisiert durch einen Klebezettel, beinhaltet links oben die Refe-
renznummer, um das Ticket eindeutig zu identifizieren und im elektronischen 
System wiederfinden zu können. Der Titel steht in der Mitte und der aktuelle 
Bearbeiter wird mittels Magneten, auf dem die Initialen des jeweiligen Mitarbei-
ters angeführt sind, dargestellt. Die unterschiedlichen Aufgabentypen werden 
durch verschiedenfärbige Klebezettel signalisiert und die Serviceklasse sowie 
die Kategorie werden rechts oben visualisiert. Das Start- bzw. das optionale 
Lieferdatum, nur relevant bei festen Lieferterminen, sind unten links bzw. unten 
rechts angeführt. 
Ist ein Ticket geblockt, d.h. der Mitarbeiter kann aus diversen Gründen nicht am 
Ticket weiterarbeiten, wird das Ticket mit einem roten Magneten versehen, um 
für den Teamleiter sichtbar zu markieren, dass zu diesem Ticket ein Hand-
lungsbedarf besteht. Nachdem es nicht ausreichend ist nur die Blockade darzu-
stellen, wird der rote Magnet mit einer ID versehen, welche auf das Problemti-
cket im elektronischen Tool referenziert.  
Das Ticket beinhaltet die Problembeschreibung und wird einem Teammitglied, 
meist dem Teamleiter, zugeordnet, damit eine Lösung sichergestellt ist. Das 
durch das Problem blockierte Ticket wird mit dem zugehörigen Problemticket 
verknüpft. Für die bessere Abgrenzung zu den bereits bestehenden Aufgaben-
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typen wird dafür ein neuer Typ „Problem“ im elektronischen Tool JIRA56 ange-
legt. Zusätzlich kann, wenn vom Mitarbeiter gewünscht, die Abbildung der Prob-
lembeschreibung auch am Kanban-Board mittels rosa Klebezettel erfolgen. 
Das Kanban-Board des ALWE-CC wird physikalisch auf einem Whiteboard und 
elektronisch in JIRA dargestellt. 
5.2.2 Koordinierung durch Kanban 
Mit der Umstellung, dass Aufgaben nicht mehr von einer Phase in die nächste 
geschoben, sondern von den einzelnen Teammitgliedern in Eigenverantwortung 
von der vorhergehenden Phase gezogen werden, wurde gemeinsam mit der 
visuellen Darstellung der Wertschöpfungskette ein weiterer Schritt für eine 
selbstorganisierte und eigenverantwortliche Aufgabenbearbeitung gesetzt. Es 
erfolgte eine Umstellung von einem Push- auf ein Pull-System. 
Eine Ausnahme stellen dabei jene Aufgaben dar, die von einer Phase Aktivität 
in eine Queue oder in einen Puffer verschoben werden. Dies ist auf Grund der 
Tatsache, dass Aufgaben in einer Queue oder in einem Puffer nicht bearbeitet 
werden, notwendig. Es gibt keine zugeordnete Person und somit auch nieman-
den, der sich diese Aufgabe in die Queue oder in den Puffer ziehen kann. Des-
halb erfolgt das Weiterschieben der Aufgabe in die nächste Phase durch den 
aktuellen Bearbeiter und verbleibt in der Queue oder im Puffer ohne Mitarbei-
terzuordnung. 
5.2.2.1 Tägliche Standup-Meetings und Anschlussmeetings 
Ein Standup-Meeting ist ein Treffen aller Teammitglieder zum Informationsaus-
tausch. Es wird täglich zur gleichen Zeit am gleichen Ort im Stehen durchge-
führt und sollte nicht länger als fünfzehn Minuten dauern. Anschlussmeetings 
können im Anschluss an ein Standup-Meeting organisiert werden. Es besteht 
aus kleineren Gruppen von zwei bis vier Personen. Dabei werden einzelne Din-
ge diskutiert, die die einzelnen Teammitglieder beschäftigt, wie z.B.: ein techni-
sches Problem, eine Architekturfrage oder eine Blockade des Arbeitsflusses. 
Im ALWE-CC findet nun täglich um 8:45 Uhr für maximal fünfzehn Minuten ein 
Standup-Meeting vor dem Kanban-Board statt. 
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 JIRA ist ein Produkt der Firma Atlassian und ist eine webbasierte Anwendung zur Fehlerverwaltung, 
Problembehandlung und operativem Projektmanagement. JIRA wird hauptsächlich in der Softwareent-
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Jedes Teammitglied beantwortet dabei in kurzen Worten folgende drei Fragen: 
1. Was habe ich seit dem letzten Standup getan? 
2. Was werde ich bis zum nächsten Standup tun? 
3. Was behindert mich derzeit in meiner Arbeit? 
Die Person, die als letztes zum Standup-Meeting kommt, bekommt als erstes 
den Ball, welcher als Redezeichen fungiert, und beginnt. Nach der Beantwor-
tung der drei Fragen wird der Ball einer nächsten Person weitergegeben bis alle 
Teammitglieder durch sind.  
Sind ein oder mehrere Anschlussmeetings notwendig, werden diese im Stan-
dup-Meeting vereinbart. 
Diese Art der Durchführung eines Standup-Meetings wurde gewählt, um die 
einzelnen Mitarbeiter an Kanban heranzuführen bzw. um auch eine regelmä-
ßige und einfache Möglichkeit zu haben die Aktualität des Boards zu überprü-
fen. Ist Kanban im Team gut etabliert, kann über eine Änderung der Durchfüh-
rungsart nachgedacht werden. Nachdem am Kanban-Board alle Informationen, 
die durch diese drei Fragen beantwortet werden, bereits abgebildet sind, würde 
es genügen, wenn der Teamleiter, mit dem Fokus ausgelegt auf den Fluss der 
Arbeit, das Kanban-Board von rechts nach links durchgeht. Besondere Auf-
merksamkeit ist den durch den roten Magneten als blockiert gekennzeichneten 
Tickets zu schenken. 
5.2.2.2 Nachschubmeetings 
Der Zweck eines Nachschubmeetings ist es, die Input Queue des Kanban-
Boards zu befüllen. Das Meeting wird in einem regelmäßigen und gleichmäßi-
gen Rhythmus abgehalten. 
Teilnehmer des Meetings sind neben den Vertretern des Softwareentwick-
lungsteams im Idealfall mit hohen Kompetenzen ausgestattete Kundenvertreter. 
Je höher der Wissenstand bzw. die Entscheidungskompetenz ist, umso besser 
wird die Auswahl für den Nachschub getroffen werden.57 
Für das ALWE-CC ist entschieden worden, dass keine Nachschubmeetings im 
klassischen Sinne stattfinden werden, sondern die bereits etablierten Priorisie-
rungsmeetings mit den jeweiligen Kundenvertretern der fünf Produkte beibe-
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halten werden. Nachdem diese maximal zweimonatig und in einem unregelmä-
ßigen Rhythmus stattfinden sowie die Menge der zu priorisierenden Aufgaben 
sehr hoch ist, gibt es den Bedarf an zusätzlichen Nachschubmeetings. Daher 
wurde beschlossen, ein teaminternes Nachschubmeeting einzuführen, in wel-
chem die einzelnen Produktvertreter, im Normalfall die zuständigen Analytiker, 
im Konkurrenzverhältnis um die freien Plätze in der Input Queue stehen. Von 
der Spannung, die hierdurch entsteht, wird ein positiver Einfluss auf die Ent-
scheidung und eine gesunde Zusammenarbeit im Entwicklungsteam erwartet. 
Die Moderation des alle zwei Wochen stattfindenden Meetings übernimmt der 
Teamleiter. 
5.2.2.3 Release-Planungsmeetings 
„Release-Planungsmeetings dienen dem speziellen Zweck, die Auslieferung am 
Ende der Wertschöpfungskette zu planen. Wenn regelmäßig Releases durch-
geführt werden, etwa in einem zweiwöchigen Rhythmus, dann ist es sinnvoll, 
auch die Planungsaktivitäten für die Releases regelmäßig abzuhalten.“ 
(Anderson, 2011) S. 93 
Das ALWE-CC kämpft mit der Problematik, dass vom Betrieb die Releasezyk-
len auf Grund der Portalabhängigkeit fix vorgegeben sind. Das bedeutet, es gibt 
vier Mal im Jahr ein Updatewochenende, an denen neue Releases installiert 
werden können, wobei Hotfixes von dieser Regelung ausgenommen sind. Die-
se Einschränkung führt zu vielen Problemen und wird ständig vom ALWE-CC 
kritisiert. Doch die Entscheidungsträger konnten bisher noch nicht von einer 
Abweichung dieser Vorgabe überzeugt werden. 
Um den Kunden in kürzeren Abständen Ergebnisse präsentieren zu können, 
was auch eine positive Auswirkung auf das Vertrauen der Kunden gegenüber 
dem Softwareentwicklungsteam mit sich bringt, hat das ALWE-CC daher mit 
seinen Kunden monatliche Auslieferungen für die externe Testumgebung ver-
einbart. Für die internen Abnahmetests erfolgen zweiwöchige Zwischenrelea-
ses. 
5.2.2.4 Retrospektiven 
Die Retrospektive dient der organisatorischen Verbesserung durch Identifikation 
von Ballast in der Wertschöpfungskette. Inhaltliche Abstimmungen sind nicht 
erwünscht. Das Treffen aller Mitarbeiter, die direkt an der Wertschöpfungskette 
beteiligt sind, ist mit einer Dauer von einer Stunde angesetzt und wird im 
ALWE-CC künftig monatlich durchgeführt. 
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5.2.3 Limitierte Mengen – WIP-Limit 
5.2.3.1 Limits für Aufgaben 
Das Team entschied sich dazu, dass Analytiker, Entwickler und Tester maximal 
an zwei wertschöpfenden Aufgaben zur gleichen Zeit arbeiten sollen. Im Team 
ist es bereits üblich, dass bei komplexeren Aufgaben zwei Personen an einer 
Aufgabe arbeiten. Besonders von den Entwicklern wird die Möglichkeit, Aufga-
ben mittels Paarprogrammierung58 zu realisieren, geschätzt. Des Weiteren soll 
berücksichtigt werden, Entwickler in Zukunft mehr in die Analyse- und Entwurf-
sphase einzubinden. 
Dem Team stehen sechs Analytiker, ein Mitarbeiter aus der Fachabteilung und 
neun Entwickler zur Verfügung. Der Fachabteilungsmitarbeiter koordiniert die 
Abnahmetests und ist für die Erstellung der Testfälle verantwortlich. In der Ab-
nahmetestphase wird er von Analytikern unterstützt. 
Das WIP-Limit für die Phase „Analyse und Entwurf“ wurde unter der Annahme, 
dass vier Analytiker jeweils an zwei Aufgaben gleichzeitig arbeiten können, auf 
zwölf gesetzt. Die Differenz von vier soll dazu dienen die Auswirkung einer Blo-
ckade, die auf Grund der Zustimmungsnotwendigkeit der externen Qualitätssi-
cherung zustande kommen kann, abzufangen. 
Das WIP-Limit der Phase „Entwicklung“ wurde auf zwölf statt auf achtzehn ge-
setzt, um die gewünschte Paarprogrammierung und die Mitarbeit an der Ana-
lyse und dem Entwurf zu ermöglichen. 
Für die Aufgaben der Phase „Abnahme in Arbeit“ stehen somit zwei Analytiker 
und der Fachbereichsmitarbeiter zur Verfügung, das WIP-Limit ist daher auf 
sechs gesetzt. 
5.2.3.2 Limits für Queues und Puffer 
Die WIP-Limits für die Queue „Analyse fertig“ und „Entwurf fertig“ sind mit dem 
Limit der vorhergehenden Arbeitsschritte zusammengefasst. Die Größe der 
beiden Queues ist somit praktisch gleich null. Sollte sich herausstellen, dass 
das Kanban-System dadurch an einem ständigen Stop-and-go leidet, wird eine 
Erhöhung des Limits der beiden Queues und somit des Gesamtlimits für diese 
Phase notwendig sein. Die Queue „bereit für Abnahme“, benötigt auf Grund der 
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zeitlichen Differenz zwischen Fertigstellung der Aufgabe durch das Entwick-
lungsteam und der Verfügbarkeit auf der Abnahmetestumgebung, ist mit einem 
WIP-Limit von zwölf begrenzt. 
Die Größe der Input Queue ist direkt abgeleitet aus dem Rhythmus des Nach-
schubmeetings und dem Durchsatz des Systems. Nachdem das Team im Mittel 
zwölf Aufgaben in zwei Wochen komplett erledigt und das Nachschubmeeting 
ebenfalls alle zwei Wochen stattfindet, wird die Größe der Input Queue auf 
zwölf gesetzt. Der Puffer vor der Phase „Entwicklung“ soll den Arbeitsfluss glät-
ten und die Vorhersagbarkeit der Durchlaufzeit verbessern. Die Größe des Puf-
fers „bereit für AW“ ist mit einem WIP-Limit von sechs begrenzt, um die Durch-
laufzeit entsprechend kurz zu halten. 
5.2.4 Definition der Serviceklassen 
Die Definition der Serviceklassen erfolgte auf Grundlage der Auswirkung auf 
den Betrieb. Die Serviceklassen werden, wie bereits in dieser Arbeit erwähnt, 
am Klebezettel rechts oben dargestellt und sind wie folgt definiert. 
5.2.4.1 Beschleunigt 
Tickets, die unmittelbar hohe Kosten verursachen, wie z.B. Fehler, die zu einem 
Stillstand des Betriebs führen, werden in der Serviceklasse „Beschleunigt“ zu-
sammengefasst. Diese Tickets sind mit höchster Priorität zu behandeln und das 
WIP-Limit kann in besonderen Fällen überschritten werden. Mit den Kunden 
des ALWE-CC wurde vereinbart zeitgleich pro Produkt nur ein Ticket mit der 
Serviceklasse „Beschleunigt“ anzunehmen. Ausgenommen von dieser Rege-
lung sind Fehler und Änderungsanforderungen der Kategorie vier. Diese müs-
sen sofort bearbeitet werden und können zu einer temporären Überschreitung 
des WIP-Limits führen. 
5.2.4.2 Fester Liefertermin 
Bei Aufgaben in dieser Serviceklasse handelt es sich um Tickets zu denen ein 
fixer Liefertermin eingehalten werden muss, weil bei Nichteinhaltung hohe Kos-
ten entstehen würden. Ein Ticket mit dieser Serviceklasse kann z.B. eine Ge-
setzesänderung, welche mit einem bestimmten Datum in Kraft tritt, sein. Diese 
zusätzliche am Ticket unten rechts visualisierte Information des festen Liefer-
termins soll dem Team dazu dienen, die Aufgabe selbständig mit Vorrang zu 
behandeln, um eine rechtzeitige Fertigstellung zu gewährleisten. 
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5.2.4.3 Standardklasse 
Der Serviceklasse „Standardklasse“ werden Arbeiten des Alltagsgeschäfts zu-
geordnet. Das bedeutet die meisten Tickets, die einigermaßen dringend benö-
tigt werden, sind mit dieser Standardserviceklasse zu versehen. Die Reihen-
folge der Abarbeitung am Kanban-Board wird bei Tickets der Standardklasse 
zusätzlich durch die angegebene Kategorie am Ticket bestimmt. 
5.2.4.4 Unbestimmbare Kosten 
Unter der Serviceklasse "unbestimmbare Kosten" werden alle Arbeiten, die vor-
erst beinahe unbedeutend sind, aber in unbestimmter Zeit große Auswirkungen 
haben können, zusammengefasst. Als Beispiel kann ein Upgrade auf eine neue 
Version einer Schnittstelle genannt werden. Anfangs mag es eher unbedeutend 
sein, da die Schnittstelle in der verwendeten Version noch zur Verfügung steht. 
Sobald jedoch diese nicht mehr angeboten wird, hat es große Auswirkungen 
auf das Gesamtsystem. 
5.3 Kontinuierliche Verbesserung 
Mit der Kanban-Einführung wurde der Standpunkt eingenommen, dass es bes-
ser sei, etwas zu optimieren das bereits existiert. Diese Vorgehensweise, der 
kleinen inkrementellen Veränderungen gestaltet sich einfacher und ist innerhalb 
des Teams leichter zu etablieren, als eine Veränderungsinitiative, deren Phasen 
bis ins kleinste Detail durchgeplant sind. Die Teammitglieder des Softwareent-
wicklungsteams können sich somit schrittweise mit den neuen Elementen und 
den Veränderungen vertraut machen und das Thema Prozessoptimierung sen-
sibilisieren. 
Die durch Kanban vorliegende Transparenz hinsichtlich der Arbeit und des Pro-
zesses ermöglichen dem Mitarbeiter zu erkennen, welche Auswirkungen es hat, 
wenn er bestimmte Handlungen durchführt oder nicht durchführt. Die bewusste 
Schaffung von Freiräumen, die Ermächtigung der Teammitglieder, selbst Ver-
änderungsvorschläge zu unterbreiten und die auf Grund der WIP-Limits und 
Serviceklassen vorliegende Möglichkeit, dass Mitarbeiter selbst entscheiden 
können, welche Aufgaben mit welcher Priorität bearbeitet werden, helfen dem 
Team in der Organisation zu reifen. 
Mit dem Element der kontinuierlichen Verbesserung wird Kanban zu einem er-
probten Vorgehensmodell, welches konsequent aus seiner Vergangenheit lernt. 
Es werden die größten Schwachstellen identifiziert, Maßnahmen zur Maximie-
rung der Leistungssteigerung der Schwachstelle beschlossen und diese Maß-
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nahmen mit höchster Priorität umgesetzt. In weiterer Folge wird geprüft, ob die 
größte Schwachstelle weiterhin die größte ist. Falls dies zutrifft, werden weitere 
Maßnahmen getroffen, damit diese Schwachstelle anschließend nicht mehr die 
Größte im Vorgehensmodell ist. Sobald die Maßnahmen zum gewünschten Er-
folgt geführt haben, wird wieder mit dem ersten Schritt der Identifikation der 
größten Schwachstelle begonnen und eine weitere Verbesserung gestartet.59 
Die Einführung von Kanban wird somit rasch zu einer Etablierung einer Kaizen-
Kultur führen.60 
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6 Prozesscontrolling 
Um den aktuellen Leistungsstand und den Zielerreichungsgrad der Prozesse 
beurteilen zu können, werden in diesem Kapitel Prozesskennzahlen definiert. 
Anhand der regelmäßig durchzuführenden Messungen dieser Kennzahlen er-
folgt einerseits eine Überprüfung des Erfolges der durchgeführten Optimie-
rungsmaßnahmen und anderseits soll es als Frühwarnsystem dienen, um ne-
gative Abweichungen bzw. Risiken frühzeitig zu erkennen. Dazu werden in die-
sem Kapitel jene Kennzahlen beschrieben, mit Hilfe derer im ALWE-CC die 
Leistungsmessung des Prozesses durchgeführt wird. Betrachtet werden dabei 
der Nutzen der Auswertung, die Datenherkunft, die Darstellungsform und die 
Zeitabstände der Durchführung. 
6.1 Durchlaufzeit 
Die Durchlaufzeit ist jene Zeit, die eine Aufgabe zum Durchlaufen des Systems 
benötigt. Die Aufzeichnung der Durchlaufzeit wird gestartet, indem die Aufgabe 
in die Input-Queue gelegt wird und endet mit der positiven Abnahme. Die Daten 
zur Berechnung der Durchlaufzeit werden einerseits automatisch aus JIRA er-
mittelt und in MS-Excel übernommen. Anderseits erfolgt die Erstellung direkt in 
JIRA mittels der Funktionalität „Berichte“. Es empfiehlt sich, die tatsächliche 
Durchlaufzeit pro Serviceklasse und Aufgabentyp zu betrachten, wobei beson-
deres Hauptaugenmerk auf die Klasse „Beschleunigt“ mit dem Aufgabentyp 
„Fehler“ zu legen ist. Die Darstellung erfolgt in Form von Trendlinien für die 
durchschnittliche Durchlaufzeit. Eine Gegenüberstellung geschätzte versus tat-
sächliche Durchlaufzeit zeigt auf, welcher Qualität die Schätzungen unterliegen 
bzw. hilft dem Team rasch zu erkennen, ob Aufgaben eventuell einer massiven 
Überschreitung der Durchlaufzeit unterliegen. Die Auswertung der Daten erfolgt 
wöchentlich. 
6.2 Termintreue 
Die Kennzahl Termintreue beantwortet die Frage, ob die Aufgabe rechtzeitig 
geliefert wurde und gibt zusätzlich Aufschluss über die Qualität der für die Pla-
nung zugrundeliegenden Schätzung. Die Aufgaben werden mit den Kunden im 
Zuge des Priorisierungsmeetings einer jeweiligen Lieferversion, welche bereits 
mit einem Release-Termin versehen ist, in JIRA zugeordnet. Ausgewertet wird 
halbjährlich der Prozentsatz jener Aufgaben, die mit der vereinbarten Lieferver-
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sion ausgeliefert wurden. Die dafür benötigten Informationen sind aus JIRA 
ermittelbar und werden mit Hilfe von MS-Excel aufbereitet. Aufgaben mit fixem 
Liefertermin werden gesondert aufbereitet, um damit die Wichtigkeit hervorzu-
heben. 
6.3 Durchsatz 
Der Durchsatz liefert die Anzahl der Aufgaben, die in einem gegebenen Zeit-
raum erledigt wurden. Er stellt einen Indikator dar, um aufzeigen zu können wie 
gut das System funktioniert und belegt anhand seiner Steigerung eine kontinu-
ierliche Verbesserung. Die Daten werden monatlich aus JIRA exportiert und in 
MS-Excel übernommen. Die Darstellung erfolgt in Form eines Trends über die 
Zeit und zeigt die Anzahl der erledigten Aufgaben pro Aufgabentyp als Balken. 
Im ersten Schritt war es einfach nur wichtig, die Anzahl der erledigten Aufgaben 
präsentiert zu bekommen. In einer weiteren Ausbaustufe wäre es ideal die Auf-
gaben entsprechend zu gewichten, sodass eine verbesserte Aussagekraft er-
reicht werden kann. 
6.4 Flusseffizienz 
Die Flusseffizienz dient als guter Indikator für Verschwendung im System und 
kann dabei helfen das Potenzial für Verbesserung abzuschätzen. Es wird die 
Durchlaufzeit mit der tatsächlichen Bearbeitungszeit verglichen. Als Bearbei-
tungszeit ist jene Zeit zu verstehen, in der die Aufgabe einem Bearbeiter zuge-
ordnet ist. Anhand der Flusseffizienz wird somit zusätzlich dargestellt, wie lange 
eine Aufgabe auf die Bearbeitung gewartet hat bzw. blockiert war. Dadurch wird 
aufgezeigt, wie effizient die Aufgaben die einzelnen Phasen durchlaufen sind. 
Die Datenermittlung erfolgt monatlich aus JIRA und wird in MS-Excel mittels 
Trendlinien pro Aufgabentyp dargestellt. 
6.5 Anzahl der Bugs in Produktion 
Die Kennzahl „Anzahl der Bugs in Produktion“ gibt darüber Auskunft, wie viele 
Fehler in der Produktion aufgetreten sind. Es erfolgt somit eine Aussage über 
die Entwicklungsqualität sowie über die Qualität der internen bzw. externen Ab-
nahmetests. Betrachtet werden dabei ausschließlich Fehler und keine Ände-
rungswünsche durch den Kunden. Gemessen wird vierteljährlich, die notwendi-
gen Daten werden aus JIRA ermittelt und in MS-Excel ausgewertet. Die Dar-
stellung erfolgt pro Kategorie im Verhältnis zur Anzahl der ausgelieferten Auf-
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gaben und wird als Prozentsatz ausgegeben. Über die Zeit will das ALWE-CC 
erkennen, dass die Fehlerrate gegen null tendiert. 
6.6 Bruchlast 
Anhand der Bruchlast erfolgt die Messung der Anzahl jener Aufgaben, die auf 
Grund mangelnder Qualität erneut bearbeitet werden müssen. Es wird dabei 
zwischen der Bruchlast die nach den internen bzw. nach den externen Abnah-
metests auftritt unterschieden. Erstere gibt Aufschluss darüber, wie gut in der 
Phase „Entwicklung“ die Vorgaben des Anwendungsentwurfes umgesetzt wur-
den. Die Bruchlast der externen Abnahme gibt darüber Auskunft, ob das Er-
gebnis des Softwareentwicklungsprozesses den Kundenbedürfnissen ent-
spricht. Mittels des Indikators Bruchlast lässt sich sehr gut erkennen, wie sehr 
sich eine Organisation verbessert hat. Die Auswertung erfolgt vierteljährlich. Die 
dafür benötigten Daten werden aus JIRA exportiert und mittels MS-Excel aus-
gewertet. Die Darstellung erfolgt als Trend über die Zeit in Form eines Linien-
diagramms. 
6.7 Kundenzufriedenheit 
Ziel ist es, mit Hilfe gezielter Fragen in Bezug auf die Kundenzufriedenheit zu 
erfahren, in welchen Bereichen der Kunde zufrieden ist und wo Verbesserungs-
bedarf besteht. Die Befragung findet halbjährlich mittels Fragebogen statt. Die-
ser wird an die pro Produkt genannten Trägervertreter übermittelt und beinhaltet 
neben offenen Fragen, anhand derer Optimierungsvorschläge abgeleitet wer-
den können, Multiple-Joice Fragen. Dadurch hat der Kunde die Möglichkeit die 
Leistungen des Entwicklungsteams nach vorgegebenen Kriterien mit Hilfe des 
Schulnotensystems zu beurteilen. Die Benotung des Kunden fließt in die Kenn-
zahl Kundenzufriedenheit ein. Es werden die durchschnittlichen Noten pro Krite-
rium gebildet und als Trend über die Zeit in MS-Excel dargestellt.  
6.8 Mitarbeiterzufriedenheit 
Die Kennzahl Mitarbeiterzufriedenheit gibt Aufschluss über die Befindlichkeiten 
der Mitarbeiter des Softwareentwicklungsteams. Im ALWE-CC werden bereits 
vierteljährlich Feedbackgespräche durchgeführt. Diese werden nun um eine 
Mitarbeiterbefragung in Form eines Fragebogens erweitert, mit Hilfe dessen 
eine Erhebung des Stimmungsbildes der Mitarbeiter durch gezielte Fragen er-
folgt. Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt nach dem Schulnotensystem und 
kann somit leicht mit Hilfe von MS-Excel ausgewertet werden. Die Fragen wer-
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den dazu in Themenbereiche zusammengefasst und die jeweilige Durch-
schnittsnote berechnet. Die Darstellung erfolgt in Form eines Liniendiagramms 
und wird als Trend über die Zeit betrachtet.  
6.9 Codequalität 
Anhand statischer Code-Analysen und Unit-Tests erfolgt eine Beurteilung der 
Codequalität. Die Code-Analyse wird mit Hilfe des Entwicklungswerkzeuges So-
nar durchgeführt. Es wird der Quellcode hinsichtlich der Qualitätsbereiche Soft-
warearchitektur/Softwaredesign, doppelter Code, Modultests, Komplexität, po-
tentielle Fehler, Kodierrichtlinien und Kommentare analysiert. Die Unit-Tests 
werden dafür eingesetzt, um die Komponenten auf Richtigkeit zu überprüfen. 
Dabei wird gemessen wie hoch die Testabdeckung ist und die Erfolgsrate der 
Durchführung der Tests. Die Auswertung erfolgt direkt mit den in Sonar ange-
botenen Berichten. Das Messen der Codequalität trägt dazu bei, die im Ent-
wicklungsteam definierten Vorgaben einzuhalten. Eine gute Codequalität trägt 
dazu bei, dem Kunden ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern und die 
zukünftige Wartung der Produkte zu erleichtern. 
6.10 WIP-Tracking 
Das WIP-Tracking stellt keinen Leistungsindikator dar, sondern hilft dabei auf-
zuzeigen, ob das Kanban-System richtig arbeitet. Die Darstellung erfolgt mit 
Hilfe eines Cumulative Flow Diagramms und zeigt die Menge gerade bearbeite-
ter Aufgaben je Prozessschritt im System an. Sind die Streifen des Diagramms 
glatt und in ihrer Höhe stabil, so bedeutet es, dass das Kanban-System richtig 
fließt.61 Die Funktionalität Cumulative Flow Diagramm ist in JIRA mit Hilfe der 
Greenhopper62 Erweiterung verfügbar und kann als Gadget im JIRA Dashboard 
angezeigt werden. Die Auswertung erfolgt täglich. 
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 Greenhopper ist eine Erweiterung der Firma Atlassian und fügt agiles Projektmanagement zu JIRA 
hinzu. 
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7 Zusammenfassung und Fazit 
Die vorliegende Arbeit befasste sich mit der Optimierung des Softwareentwick-
lungsprozesses der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse, um den 
neuen Herausforderungen, basierend auf sich ändernde Rahmenbedingungen 
gewachsen zu sein. Dazu wurde in Kooperation mit dem Softwareentwick-
lungsteams ALWE-CC der Ist-Zustand erhoben und modelliert sowie eine Iden-
tifizierung der Schwachstellen durchgeführt. Nachdem Kanban, wie im theoreti-
schen Teil dieser Arbeit dargestellt, gute Möglichkeiten zur Optimierung eines 
Softwareprozesses bietet, wurde entschieden die Prozessoptimierung mit Hilfe 
der Einführung von Kanban durchzuführen. Anhand der vier charakterisieren-
den Elemente von Kanban wurde somit ein Kanban-System eingeführt. So wur-
de das Kanban-Board für das ALWE-CC erstellt und eine Umstellung von ei-
nem Push auf ein Pull-System durchgeführt sowie das WIP-Limit für die ein-
zelnen Phasen definiert. Des Weiteren wurde erläutert, welchen Einfluss Kaban 
auf die Organisation hat und warum mit Hilfe von Kanban relativ rasch eine Kai-
zen-Kultur etabliert werden kann. Am Ende des Praxisteils der vorliegenden 
Arbeit wurden Kennzahlen vorgestellt, mit Hilfe derer eine Leistungsmessung 
des Prozesses für die Zukunft aufgesetzt wurde. 
Der zweite große Teil der Arbeit beschäftigte sich mit jenen theoretischen 
Grundlagen, die für den Praxisteil relevant sind. So wurden die wichtigsten Be-
griffe definiert, auf die Grundlagen des Prozessmanagements eingegangen und 
die Prozessgestaltung mit den Schwerpunkten Prozesserhebung, –modellie-
rung und -analyse beschrieben. In weiterer Folge wurden die Unterschiede zwi-
schen Prozesserneuerung und –verbesserung erläutert sowie auf die Aufgaben 
und Nutzen des Prozesscontrollings eingegangen. 
Die Einführung im ALWE-CC hat gezeigt, dass es mit relativ einfachen Mitteln 
und wenig Aufwand möglich ist, Kanban einzuführen und somit einen beste-
henden Softwareentwicklungsprozess mittel- bis langfristig zu verbessern. Vor 
allem das Kanban-Board zeigte von Anfang an Wirkung und wurde von den 
Teammitgliedern sehr positiv aufgenommen. Es unterstützte sie dabei den ge-
samten Prozess wahrzunehmen und vermittelte ihnen die Wichtigkeit der von 
ihnen durchzuführenden Aufgaben. Dem Teamleiter des ALWE-CC war es da-
durch erstmals möglich, die aktuell durchgeführten Aktivitäten im Team auf ei-
nen Blick zu erkennen. Früher musste der Status immer mühsam erfragt wer-
den. Die täglich abgehaltenen Standup-Meetings vor dem Kanban-Board etab-
lierten sich rasch und konnten ab dem dritten Meeting tatsächlich in zehn Mi-
nuten abgehalten werden. Die vorliegende Transparenz und vor allem die neue 
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Verantwortung durch die Umstellung von einem Push auf ein Pull-System führte 
zu einer raschen Akzeptanz des neuen Systems im Team. Etwas problematisch 
zeigte sich die Definition des WIP-Limits. Darüber wurde im Team sehr lange 
diskutiert und es schien lange Zeit unmöglich eine für alle Beteiligten sinnvolle 
Limitierung zu definieren. Als es schlussendlich den Anschein hatte, dass die 
Kanban-Einführung an diesen Diskussionen zu scheitern drohte, einigte man 
sich darauf, die WIP-Limits abhängig vom Priorisierungsrhythmus, vom Durch-
satz und von den Ressourcen einmal nach bestem Gewissen zu definieren, 
diese aber nicht in Stein gemeißelt zu betrachten, sondern bei Bedarf entspre-
chend anzupassen. Abschließend kann gesagt werden, dass die Einführung 
von Kanban einen sehr positiven Einfluss auf die Organisation und die Kultur im 
Team hat. Dies spiegelt sich in der guten Kommunikation innerhalb des Teams, 
in der verbesserten Identifikation mit dem Prozess und an der aktiven Beteili-
gung an der Verbesserung von diesem wieder.  
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